Outil web pour la gestion de projet selon les méthodes agiles: agile web project management tool by Correia, Thomas & Guex, Pierre-Yves
Outil web pour la gestion de projet selon les 
méthodes agiles 
 
 
 
 
 
Travail de bachelor 2010 
 
Filière Informatique de gestion 
 
 
 
 
Etudiant-e : Thomas Correia  
 
Professeur : Pierre-Yves Guex 
www.hevs.ch 
 
 Préface 
Thomas Correia  HES-SO 2010   
 I  
Préface 
Au cours de ma formation d‟informaticien de gestion, j‟ai eu l‟opportunité de connaître plusieurs 
méthodes et outils de gestion de projet. La planification a un rôle très important au sein d‟une 
entreprise et, vu que ce sujet porte sur l‟implémentation d‟un de ces outils, cela m‟intéresse beaucoup. 
Comme j‟ai un grand intérêt pour le développement web et que je suis désireux d‟améliorer mes 
connaissances sur le langage Ruby On Rails, cela a aussi appuyé mon choix pour ce sujet. 
De plus, au moment de choisir un travail de Bachelor j‟étais employé comme stagiaire au sein de 
l‟institut Icare qui m‟a alors proposé ce thème. Le fait que cet outil de gestion de projet est un réel 
besoin pour les membres de l‟institut m‟a permis de m‟investir pleinement à la réalisation de ce travail. 
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Stéphane Savioz et Cédric Michelet, pour avoir donné de leur temps lors des séances et pour leurs 
précieux conseils. 
Je tiens à remercier également mon amie Tamara Gomez et mes parents, pour leur soutien moral et 
pour avoir relu mon document final, ainsi que mon professeur responsable de la HES-SO, Jean-Pierre 
Guex, pour sa disponibilité à mon égard. 
Structure du document 
Dans ce document vous trouverez tout d‟abord un résumé qui explique brièvement l‟ensemble du 
projet. La suite du document contient une présentation générale et une explication détaillée du travail 
réalisé. À la fin du document se trouvent les annexes, la table d‟illustrations ainsi que la bibliographie. 
Déclaration sur l’honneur 
Je déclare, par ce document, que j'ai effectué mon travail de Bachelor seul, sans autre aide que celles 
dûment signalées dans les références, et que je n'ai utilisé que les sources expressément mentionnées.  
Je ne donnerai aucune copie de ce rapport à un tiers sans l'autorisation conjointe des responsables de la 
HES-SO de Sierre, du professeur responsable du suivi du travail de Bachelor, Monsieur Jean-Pierre 
Guex et de l‟institut Icare. 
Signature : 
 Résumé 
Thomas Correia  HES-SO 2010   
 II  
Résumé 
Ce travail de Bachelor est réalisé au sein de l‟institut Icare situé au TechnoArk de Sierre. Il est 
nécessaire à la finalisation de ma formation d‟informaticien de gestion à la HES-SO Valais. 
L‟objectif du travail est d‟implémenter un outil de gestion de projet pour les membres de l‟institut afin 
de résoudre les problèmes liés au logiciel actuellement utilisé. 
Cette application doit être de langage et de Framework Ruby On Rails, mais doit aussi intégrer des 
caractéristiques d‟une méthodologie Agile. Une méthode Agile est une pratique qui introduit des 
notions spécifiques lors d‟un développement informatique pour un groupe de personnes. Ruby étant un 
langage open source, l‟application se doit d‟être libre d‟utilisation, d‟exploitation et de modification. 
Les différentes étapes à la réalisation de ce travail consistent à effectuer une recherche et une analyse 
de plusieurs solutions disponibles sur le marché, sans que toutes ne soient forcément open source. Pour  
élargir l‟horizon et offrir une comparaison totale, il est possible d‟introduire des outils payants dans 
l‟état de l‟art. 
La solution choisie est Redmine, un outil open source qui permet de créer des tâches qui sont assignées 
à un des membres de l‟institut. Une planification s‟en suit pour répartir ces demandes selon l‟emploi du 
temps de la personne. Redmine fournit également une certaine quantité d‟autres fonctionnalités, 
comme un wiki ou un reporting du temps effectué par les ressources. 
Cependant et afin de parfaire cette implémentation, les membres de l‟institut doivent pouvoir aisément 
utiliser cette application. Une analyse des besoins est effectuée afin de récolter, de concevoir et 
d‟ajouter les fonctionnalités manquantes à cet outil. 
Les fonctionnalités principales comprennent un plan de charges, un calendrier, un budget et un 
reporting par semaine. Des fonctionnalités secondaires sont également développées. Elles se 
composent d‟une notification par email et d‟une gestion plus souple des heures prévues. Afin 
d‟améliorer la planification, un Drag&Drop est implémenté dans le plan de charges. Les utilisateurs 
peuvent également mettre à jour des demandes lors d‟un commit de code source. 
Finalement, la solution implémentée est fonctionnelle et utilisée par tous les membres de l‟institut. 
Tous les projets courants sont migrés sur Redmine et une utilisation quotidienne de cet outil s‟en suit. 
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1. Introduction 
1.1. Cadre du projet 
Ce projet a été proposé par l‟institut Icare, dans lequel je suis stagiaire à 20%. Le 
thème du travail porte sur l‟implémentation d‟un outil de gestion de projet. 
Cet institut d‟informatique spécialisé dans le développement d‟applications web est 
désireux d‟améliorer quotidiennement l‟environnement de travail de ses employés. 
Le chef de projet m‟a donc assigné comme objectif de fournir une solution livrable 
qui soit utilisable et réponde aux besoins des membres de l‟institut. 
1.2. Description détaillée 
Ce travail de Bachelor consiste à trouver, concevoir et implémenter une application 
fonctionnelle pour l‟institut Icare : en arborant une analyse détaillée des outils 
existants sur le marché, en récoltant et en définissant précisément les fonctionnalités 
nécessaires à l‟équipe de développement, en fournissant un outil utilisable qui 
respecte toutes les conditions définies dans le cahier des charges. 
Actuellement, les développeurs et le chef de projet utilisent plusieurs outils pour 
gérer les différents projets en cours ; Intra-Know, Redmine et divers autres logiciels 
et services comme Google Agenda, Microsoft Excel ou encore Trac. 
Ces outils sont complémentaires les uns des autres, mais aucun n‟est capable 
actuellement de subvenir à tous les besoins de l‟entreprise par sa seule présence. 
L‟intérêt de n‟utiliser qu‟un seul outil est d‟éviter au maximum la redondance de 
saisie d‟informations, par exemple en utilisant le Google Agenda pour la gestion des 
vacances qui devront aussi être reportées dans une feuille Excel commune à tous. 
Un autre intérêt est de réunir les fonctionnalités les plus intéressantes de ces outils sur 
une seule application.  
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1.3. Problématique 
La problématique consiste à résoudre les ennuis résultant de l‟utilisation de différents 
outils de gestion de projet au sein de l‟institut Icare, en analysant le domaine, 
récoltant les suggestions et avis des membres et en concevant et livrant une solution 
utilisable. 
Il est également nécessaire que l‟outil adopte des caractéristiques propres aux 
méthodologies agiles et qu‟il soit basé sur Ruby On Rails, qui est le langage et 
Framework le plus utilisé dans les différents projets de l‟institut.  
Le challenge majeur de ce travail se trouve donc au niveau du langage, sur lequel je 
possède très peu d‟expérience et qui, de prime abord, reste assez complexe. Il faut 
également comprendre et modifier un code existant. 
1.4. Objectifs du projet 
1.4.1. Objectif principal 
L‟objectif principal, comme cité dans la description détaillée cf. page 1, est de fournir 
une application fonctionnelle, qui soit d‟une part simple d‟utilisation, qui impose le 
moins possible de contraintes aux utilisateurs et qui remplisse les conditions 
spécifiées dans le cahier des charges. 
Cet outil doit en priorité répondre aux besoins des membres, être basé sur une 
méthodologie Agile et langage Ruby afin que l‟équipe d‟Icare puisse le modifier 
facilement. 
1.4.2. Objectif secondaire 
L‟objectif secondaire est d‟implémenter des fonctionnalités de moindre importance, 
qui sont prioritaires en rapport à leur fréquence d‟utilisation au sein de l‟application.  
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2. Méthodologie 
2.1. Préambule 
Dans le cadre de ce projet où il s‟agit de baser un outil de gestion sur une méthode 
Agile, il n‟a pas été question de choisir une méthodologie précise, étant donné qu‟il 
n‟était pas censé impliquer des changements majeurs dans la gestion des projets au 
sein de l‟institut, en modifiant la manière de travailler du chef de projet et des 
développeurs.  
Cependant, afin d‟expliquer et de déterminer les points intéressants d‟une méthode 
Agile, il fut nécessaire d‟en choisir une et celle-ci fut la méthodologie Scrum, car 
c‟est l‟une des plus simples à interpréter, qui comporte une majorité de 
fonctionnalités intéressantes pour un outil de gestion de projets et qui fut créée pour 
des petites équipes de développement comme celle de l‟institut Icare. 
2.2. Caractéristiques1 
« Le terme Scrum est emprunté au rugby et signifie mêlée. Ce processus s'articule en 
effet autour d'une équipe soudée, qui cherche à atteindre un but, comme c'est le cas 
en rugby pour avancer avec le ballon pendant une mêlée. » 
Source : Wikipedia.org 
La méthodologie Scrum a été inventée pour simplifier et améliorer la productivité 
dans des équipes de développement et peut être utilisée dans n‟importe quel contexte, 
par exemple pour la gestion de recherches scientifiques ou simplement pour planifier 
un mariage. 
Le principe de Scrum est de définir une liste de fonctionnalités à réaliser au sein 
d‟une itération, ou sprint, d‟une durée fixe (une à quatre semaines). Chaque itération 
est consacrée à obtenir un but final que désigne le directeur de produit ou « Product 
Owner », et dans chacune d‟entre elles on implémentera alors les différentes 
fonctionnalités à réaliser.  
Une des forces de Scrum est de faire participer le client à la planification, car il peut 
définir les priorités des fonctionnalités à développer, mais également modifier ou 
ajouter des fonctionnalités en cours de projet. 
                                                 
1
 Source : Wikipedia, Scrum, consulté le 13/08/2010, http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum 
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2.3. Cycle2 
Figure 1 : Schéma du cycle de Scrum
3
 
2.3.1. Backlog de produit 
Le « backlog de produit » est une liste de fonctionnalités à réaliser, qui représentent 
les besoins des utilisateurs et à chaque fonctionnalité on associe deux attributs: une 
estimation en points et une valeur client. Celle-ci est définie par le directeur de 
produit, par exemple le « retour sur investissement ». 
Ce dernier définit également l‟ordre dans lequel ces fonctionnalités seront réalisées, 
ordre qui peut être changé en cours de projet en ajoutant, en modifiant voir en 
supprimant certaines de ces fonctionnalités. 
La somme des estimations permet finalement de connaître ce qu‟il reste à réaliser 
dans le projet, mais aussi de générer des graphiques nommés « Release Burndown 
Charts ». 
2.3.2. Backlog de sprint 
Dans une itération, il est nécessaire de choisir les fonctionnalités du backlog product 
qui seront développées. Ces fonctionnalités sont alors découpées en plusieurs tâches 
                                                 
2
 Source : Wikipedia, Scrum, consulté le 13/08/2010, http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum 
3
 Source : Document PPT SCRUM, cours 616 de Müller Henning, consulté le 13/08/2010 
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élémentaires pour lesquelles le développeur doit estimer le temps nécessaire à leur 
réalisation. Le « Sprint Backlog » est donc une liste de tâches découpées et leurs 
estimations sont faites en heures et non en points, de 4 à 16 heures. Ces estimations 
permettent de produire un graphique prénommé « Sprint Burndown Chart » 
représentant le nombre d‟heures restantes à effectuer pour une itération. 
2.3.3. Sprints 
Les itérations, ou sprints, durent théoriquement 30 jours. En pratique, on va plutôt 
définir ces itérations entre une à quatre semaines, mais ces choix dépendent du type 
de projet à réaliser et du type de personnes ou sociétés qui les utilisent. 
Chaque tâche est composée d‟un nombre d‟heures pour sa réalisation, ainsi que d‟une 
description à titre d‟explications. Lorsqu‟une itération et ses fonctionnalités ont été 
définies, on ne peut plus les modifier si le sprint est en cours, mais on peut le faire 
dans une prochaine itération si besoin. Il est tout de même possible de modifier une 
fonctionnalité en cours, d‟un commun accord entre l‟équipe de développement et le 
directeur du produit. 
2.3.4. Release 
En principe, on va regrouper toutes les itérations dans une « release », ou un 
délivrable, afin de permettre une meilleure lisibilité du projet. Cette phase n‟est pas 
obligatoire dans Scrum, mais permet de marquer plus facilement le délivrable réalisé 
à partir de différents sprints. 
2.3.5. Quotidien 
« Au quotidien, une réunion, le ScrumMeeting, permet à l'équipe et au ScrumMaster 
de faire un point d'avancement sur les tâches et sur les difficultés rencontrées. » 
Source : Wikipedia 
Cette caractéristique de la méthode Scrum est très importante, car elle permet 
d‟apporter une indication rapide et quotidienne sur l‟avancement des tâches et 
itérations en cours de développement, mais surtout de maintenir un certain état 
d‟esprit professionnel. 
En effet, un employé n‟est pas supposé connaître les détails de tous les projets, 
itérations ou tâches réalisées par ses collègues, mais cela permet au moins de 
recentrer l‟intérêt des membres sur l‟entreprise et de renforcer l‟esprit d‟équipe, en 
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impliquant tout le monde sur tous les projets en cours. 
2.4. Rôles4 
Dans Scrum, il existe trois rôles principaux qui sont le directeur de produit, l‟équipe 
et le facilitateur, mais ponctuellement des intervenants peuvent aussi être assignés à 
des projets. 
2.4.1. Directeur de produit 
Le directeur de produit est l‟entité qui représente les clients et utilisateurs et définit 
l‟ordre du développement des fonctionnalités. Le mot « directeur » n‟est pas à 
prendre dans le sens de la hiérarchie, mais dans le sens où c‟est à lui de prendre la 
majorité des décisions concernant l‟orientation du projet. 
Dans le meilleur des cas, le directeur de produit doit être intégré à l‟équipe de 
développement, afin qu‟il puisse très rapidement répondre aux questions et donner 
son avis sur certaines phases du projet, par exemple au niveau des prototypes écrans. 
2.4.2. Équipe 
L‟équipe représente tous les développeurs et ne doit pas comporter de hiérarchie 
interne. En effet, chaque membre du groupe possède les mêmes responsabilités et 
personne n‟est censé donner d‟ordre à un autre membre. En outre, l‟équipe s‟adresse 
au directeur de produit, qui doit être informé le plus souvent possible de l‟avancement 
du développement afin de pouvoir effectuer des changements sur certaines phases en 
temps voulu. 
2.4.3. Facilitateur 
Le facilitateur ou « ScrumMaster » a un rôle capital dans Scrum, car c‟est lui qui doit 
protéger l‟équipe contre les perturbations extérieures et résoudre le mieux possible les 
problèmes non techniques, par exemple tout ce qui concerne l‟administration. Par 
contre il n‟est pas chef et ne sert pas d‟intermédiaire avec le client. 
2.4.4. Intervenants 
Les intervenants ou « Stakeholders » sont des personnes externes qui peuvent avoir 
                                                 
4
 Source : Wikipedia, Scrum, consulté le 13/08/2010, http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum 
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un aperçu de l‟avancement d‟un projet sans y être actives, par exemple des experts ou 
des membres de la direction de l‟entreprise. 
2.5. Synthèse 
Pour conclure ce chapitre sur la méthodologie, il est nécessaire d‟avoir une 
récapitulation des caractéristiques à implémenter dans l‟outil de gestion. 
D‟une part, il faut veiller à ce que l‟application permette une gestion en « sprints », 
sans pour autant suivre à la lettre toutes les caractéristiques propres à Scrum comme 
le « Product Backlog ». 
Par exemple, il est intéressant d‟imaginer, dans un projet en cours, pouvoir définir des 
itérations qui correspondent à des phases importantes de celui-ci et dans ces 
itérations, définir une série de tâches à réaliser pour parvenir au bout du sprint. 
Une autre caractéristique intéressante de Scrum est le « ScrumMeeting », qui est déjà 
pratiqué au sein de l‟institut Icare. En effet, pratiquement chaque jour un meeting a 
lieu, dans lequel chaque membre exprime le travail effectué et à venir.  
Même si cette caractéristique n‟a rien à faire dans une application, elle reste 
cependant intéressante pour un outil de gestion dans le sens où chaque membre doit 
pouvoir analyser de manière rapide les tâches à venir et celles déjà réalisées, afin d‟en 
faire part de façon aisée pendant une séance de groupe, voire à tout autre moment. 
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3. Technologies 
3.1. Ruby56 
3.1.1. Définition 
Ruby fut inventé au Japon, par Yukihiro "Matz" Matsumoto en 1993 et la première 
version fut publiée en 1995. L‟auteur souhaitait avoir un langage à la fois simple et 
flexible comme Python et Perl. Par ailleurs, le nom Ruby est un clin d‟œil au mot 
Perl, mais pas un acronyme. 
Ruby est un langage de script orienté objet,  reste un langage de programmation 
conçu pour le web et est totalement libre. Une autre caractéristique de ce langage est 
qu‟il est entièrement orienté objet, mais reste considéré comme un langage de 
programmation procédurale. 
La programmation procédurale est un paradigme de programmation qui se base sur le 
concept des appels procéduraux. Une procédure est une série d‟étapes à réaliser et 
n‟importe quelle procédure peut être appelée à tout moment. 
La programmation procédurale est souvent un meilleur choix qu'une simple 
programmation séquentielle ou programmation non-structurée. Elle a l‟avantage de 
permettre une réutilisation d‟un même code à différents emplacements dans 
l‟application ou de créer un code plus modulaire et structuré. 
3.1.2. Caractéristiques 
Ruby se trouve à l‟adresse suivante : http://rubyforge.org/frs/?group_id=167 et ses 
fonctionnalités principales sont les suivantes : 
 Class représentée par « class » à « end » 
 Module représenté par « module » à « end » 
 Fonction représentée par « def » à « end » 
 Orientation objet 
                                                 
5
 Source : aysoon.fr, Ruby On Rails – dossier complet pour tout comprendre sur cette techno phare du 
web2.0, consulté le 14/08/2010, http://aysoon.fr/66-ruby-on-rails-dossier-complet-pour-tout-comprendre-
sur-cette-techno-pahre-du-web20 
6
 Source : wikipedia.org, Ruby, consulté le 14/08/2010, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruby 
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 Libération automatique de la mémoire 
 Héritage simplifié 
 Inclusion de modules dans des classes, ou héritage multiple 
 Extensions en C relativement simple 
 Entiers de taille illimitée avec conversion automatique 
 Les variables : 
o « var » est une variable locale 
o « @var » est une variable d'instance 
o « @@var » est une variable de classe 
o « $var » est une variable globale 
o « Var » est une constante 
o … 
3.1.3. RubyGems7 
RubyGems est le standard de Ruby pour la gestion et l‟édition de librairies tierces et 
se trouve à l‟adresse suivante : http://rubyforge.org/frs/?group_id=126  
Ses fonctionnalités les plus importantes sont : 
 Installation à distance de paquets 
 Gestion des dépendances 
 Désinstallation facile et fiable 
 Fonctionnalités de requête, locale et distante 
 Possibilité d‟avoir plusieurs versions du même paquet installées 
 Interface web pour visualiser la documentation des gems 
Un Gem est un paquet d‟une librairie ou application Ruby, et chaque Gem possède un 
nom, par exemple « rails » et une version « 2.3.5 ». Ces Gems sont gérés directement 
dans le shell, par exemple pour installer le Gem « rails », il suffit de lancer la 
commande « gem install rails ». De même que pour le désinstaller en faisant « gem 
uninstall rails ». 
                                                 
7
 Source : rubyfrance.org,  RubyGems - Introduction, consulté le 14/08/2010, 
http://www.rubyfrance.org/documentations/rubygem---introduction/ 
 Technologies 
Thomas Correia  HES-SO 2010   
 10  
Plusieurs autres possibilités sont offertes grâce à RubyGems, comme le fait de 
pouvoir « freezer » un Gem. En effet, lorsque l‟utilisateur installe un Gem, celui-ci 
s‟installe dans un dossier prédéfinis sur le disque local de l‟utilisateur. Mais il doit 
également être installé sur le serveur de production où le site est hébergé.  
Cependant, en freezant un Gem, il est directement inclus dans les fichiers du site web. 
Cela permet de modifier des Gems à sa convenance et de facilement pouvoir les 
utilisés tels quels sur n‟importe quel autre environnement. 
3.1.4. Quelques exemples Ruby 
 Afficher « Hello World » : 
puts "Hello World" 
 Objets : 
"ruby is cool".length     -> 12 
"Rick".index("c")           -> 2 
 Fonction : 
def eat 
     puts "I'm eating !" 
end 
 Héritage : 
module AnimalSkills 
   def eat 
      puts "I'm eating !" 
   end 
end 
class Animal 
   include AnimalSkills  # heritage multiple 
end 
class Zebra < Animal  # héritage 
end 
3.1.5. Ruby on Rails (RoR) 
Malgré toutes les qualités de Ruby, il lui manquait un Framework puissant pouvant 
exploiter au mieux toutes ses fonctionnalités : Rails est né. 
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Rails provient d‟un outil de gestion de projets appelé « Basecamp », développé par 
David Heinermeier Hansson, et datant de juillet 2004. La première version stable de 
Rails fut lancée le 14 décembre 2005. 
3.1.6. Utilité de RoR 
RoR permet de créer des sites web rapidement en fournissant divers outils, mais 
permet surtout d‟améliorer la productivité grâce à : 
 Un code plus concis, évolutif et produit rapidement 
 À une configuration minimale 
 À des technologies déjà intégrées comme « Ajax » 
Par exemple, il est possible grâce à Rails de créer un petit site internet sans écrire une 
seule ligne de code. Simplement en utilisant des outils qui automatisent les tâches les 
plus classiques comme la création de formulaires ou la gestion de la base de données. 
3.1.7. Environnement de travail de Rails 
Rails est entièrement interopérable, car il est compatible Windows, MacOS et Linux. 
Tout sur Rails se fait en mode console, shell ou terminal, mais l‟on trouve également 
des logiciels tel que Aptana RadRails permettant un développement simplifié sur de 
plus gros projets. 
3.1.8. Architecture Modèle-Vue-Contrôleur 
Rails s‟articule autour d‟une architecture MVC ou Model-View-Controller et fournit 
des outils pour la construire très facilement. Cette architecture permet une 
réutilisation facile du code, qui est séparé de manière logique selon la fonction qu‟on 
lui attribue. 
Modèle : 
Les modèles s‟occupent de la gestion des données et sa structure est déterminée 
automatiquement par rapport à une table de la base de données portant le même nom 
que le modèle. On peut cependant spécifier les relations dans ces modèles, par 
exemple en indiquant qu‟un « utilisateur » possède un ou plusieurs « livres » en 
utilisant la relation « has_many » (user has_many books), ce qui permet de récupérer 
tous les livres d‟un utilisateur. 
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Vue : 
Les vues concernent les interfaces utilisateur de l‟application, et permettent de 
mélanger du HTML et du Ruby dans les fichiers qui portent l‟extension « .RHTML » 
ou « .HTML.ERB ». En plus d‟HTML, il est possible d‟utiliser tout autre langage 
web comme du Javascript, de l‟Ajax, ou des librairies comme jQuery ou Prototype. 
Contrôleur : 
Les contrôleurs contiennent toutes les actions possibles de l‟utilisateur et sont la 
liaison entre les vues et les modèles. Plus précisément, les contrôleurs récupèrent les 
données des modèles et les fournissent aux vues. 
3.1.9. Conclusion 
Ayant suivi la majorité de ma formation sur le langage Java, il n‟est pas très aisé de 
passer à Ruby étant développeur Java, car même si ces deux langages sont orientés 
objets, ils n‟ont pas beaucoup de points communs. 
En effet, afin d‟utiliser au mieux toutes les fonctionnalités de RoR, il est inévitable 
d‟avoir effectué au préalable un apprentissage approfondi. Heureusement, RoR 
possède une communauté qui grandit de jour en jour et qui permet au développeur de 
s‟y former beaucoup plus facilement qu‟auparavant. 
Pour finir, les côtés open source et flexibles de Ruby lui permettent d‟être 
remarquablement efficace pour installer une librairie existante. Cette faculté peut 
aussi se retourner contre soi dans le sens où c‟est la communauté RoR qui gère ces 
librairies, avec parfois des problèmes de compatibilité entre différents Gems. Cela 
implique une bonne gestion des différentes versions d‟un Gem. 
http://aysoon.fr/66-ruby-on-rails-dossier-complet-pour-tout-comprendre-sur-cette-
techno-pahre-du-web20#ruby_histoire 
3.2. Ajax8 
Ajax signifie « Asynchronous Javascript and XML » et permet de mettre à jour 
dynamiquement une page web. Ajax n‟est pas vraiment une technologie à proprement 
parler, mais représente la fusion de plusieurs technologies du web : 
                                                 
8
 Source : wikipedia.org, Asynchronous JavaScript and XML, consulté le 14/08/2010, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XML 
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 HTML (ou XHTML) pour la structure sémantique des informations ; 
 CSS pour la présentation des informations ; 
 DOM et JavaScript pour afficher et interagir dynamiquement avec l'information 
présentée ; 
 l'objet XMLHttpRequest pour échanger et manipuler les données de manière 
asynchrone avec le serveur Web. 
 XML pour remplacer le format des données informatives (JSON) et visuelles 
(HTML). 
3.3. RJS9 
Les RJS, qui signifient « Remote JavaScript », sont des vues écrits en Javascript et en 
Rails et servent à mettre dynamiquement à jour une page grâce à Ajax. Ils sont 
considérés comme des vues dans l‟architecture MVC et sont définis avec l‟extension 
« .RJS ». 
Afin d‟en faire usage, il faut utiliser dans une vue une fonction se prénommant 
« link_to_remote » en lui spécifiant le nom du « .rjs » souhaité. Ce lien lance une 
requête Ajax qui va d‟abord lire la fonction du contrôleur portant le même nom que le 
.rjs, et, une fois la fonction effectuée, va lire le « .rjs » correspondant.  
De ce fait, la fonction du contrôleur met à jour les données disponibles pour la vue, et 
les données affichées dans la vue sont mises à jour à l‟aide du « .rjs » sans que toutes 
les autres données ne soient rechargées. 
Cela permet d‟avoir des interfaces extrêmement dynamiques, par exemple en 
imaginant qu‟un utilisateur souhaite rajouter ou effacer des lignes dans un tableau, 
grâce à Ajax et RJS. Cela mettra à jour la vue en ajoutant ou en supprimant cette 
même ligne sans avoir besoin de recharger toutes les autres lignes déjà affichées. 
Bien que cette technologie soit efficace et très intéressante pour une interface web, 
elle reste plus compliquée à mettre en place que la technique habituelle consistant à 
recharger la page, car elle nécessite du code supplémentaire afin de mettre à jour 
uniquement certaines données de la vue. 
                                                 
9
 Source : pbnaigeon.developpez.com, Les RJS (Remote Javascript), consulté le 14/08/2010, 
http://pbnaigeon.developpez.com/tutoriel/rails/ajax-facile-RJS/#LIII 
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3.4. Prototype 
Prototype est un Framework Javascript rendant son utilisation plus facile, en 
fournissant une grande quantité de méthodes, propriétés et fonctions au développeur. 
Une liste de ces fonctionnalités se trouve à l‟adresse suivante : http://prototype.js.le-
developpeur-web.com/index.php  
3.5. Script.Aculo.Us 
Scriptaculous est aussi un Framework Javascript, qui utilise en partie certaines 
fonctionnalités de Prototype. Cette librairie a pour but principal de fournir au 
développeur une aide afin de créer des effets, de générer des éléments HTML et 
DOM, d‟utiliser de l‟Ajax facilement, de rendre déplaçable certains élément d‟une 
page web avec du Drag&Drop, ainsi que d‟autres fonctionnalités très intéressantes. 
Plus d‟informations sont disponibles sur cette adresse : http://scriptaculous.le-
developpeur-web.com/  
3.6. jQuery 
Tout comme Prototype et Scriptaculous, jQuery est également un Framework 
Javascript et est en quelque sorte le concurrent direct de Prototype. jQuery fournit 
également une grande quantité de fonctionnalités permettant d‟améliorer les 
interfaces utilisateurs, par exemple en utilisant des librairies d‟effets visuels. On 
trouve une liste de fonctionnalités à cette adresse : http://jquery.com/  
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4. Etat de l’art 
4.1. Introduction 
Dans cette phase du projet, il est nécessaire de déterminer si un outil de gestion de 
projet existant est adapté à la méthodologie choisie et aux technologies décrites ci-
dessus, et s‟il convient pour une implémentation idéale au sein de l‟institut Icare. 
Pour cela, il faut effectuer un état de l‟art dans ce domaine afin de définir une série de 
solutions disponibles sur le marché, en les analysant et en les comparant. Afin de 
réaliser cette étape importante du travail de Bachelor, il faut d‟abord définir les 
critères qui vont influencer le choix final. 
Bien que le langage Ruby soit une condition requise pour cet outil de gestion, 
certaines applications sélectionnées dans l‟état de l‟art ont été développées sur un 
autre langage. C‟est par exemple le cas pour l‟outil de gestion « Intra-Know », 
développé sur le langage PHP et qui est tout de même analysé, car certaines de ses 
fonctionnalités sont intéressantes.  
Ces applications ne sont donc pas toutes considérées comme potentiellement 
acceptables pour une implémentation dans ce projet mais servent d‟exemples, voire 
de contre-exemples aux outils développés. 
Bien que les applications Ruby soient modifiables à souhait, il est important 
d‟examiner le niveau d‟extensibilité des logiciels afin de déterminer si ceux-ci 
peuvent être plus ou moins facilement ajustés en fonction des demandes. 
Un autre critère important pour les applications open source est la quantité et la 
qualité de la communauté autour de l‟outil, car cela permet un avancement plus aisé 
au niveau de l‟implémentation, tout en garantissant que l‟outil jouisse d‟une certaine 
avancée technique et d‟une stabilité éprouvée.  
D‟autres critères sont également pris en compte dans l‟analyse, comme le niveau 
d‟agilité, la complexité de l‟ergonomie ou encore la quantité des fonctionnalités 
existantes au sein de ces outils. 
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4.2. Critères 
Les critères sélectionnés pour l‟état de l‟art sont donc les suivants : 
 Agilité 
 Extensibilité 
 Ergonomie 
 Fonctionnalités 
 Communauté 
 
Ces différents critères sont pondérés d‟une note allant de 0 à 10, 0 étant la note la plus 
mauvaise et 10 la meilleure. 
Certains de ces critères peuvent aussi être susceptibles d‟être liés à d‟autres critères, 
par exemple la quantité des fonctionnalités qui peut influer sur l‟ergonomie de 
l‟application ou encore le niveau d‟extensibilité de l‟outil qui peut dépendre de la 
communauté présente. 
D‟autre part, le niveau d‟agilité élevé d‟une application ne signifie pas que celui-ci 
soit optimal, étant donné que le but premier est d‟avoir la possibilité d‟utiliser 
certaines fonctionnalités de la méthodologie Scrum, mais en aucun cas de vouloir 
utiliser toutes ses caractéristiques.   
Il est donc nécessaire de déterminer l‟ordre et la priorité de ces critères afin de faire 
un choix final. L‟ordre d‟importance des critères est donc le suivant : le niveau 
d‟extensibilité et la communauté disponible, le niveau d‟agilité et de l‟ergonomie et 
finalement les fonctionnalités conformes à l‟attente du client. 
Ce choix se fait par rapport aux objectifs que l‟on souhaite atteindre avec cet outil de 
gestion : Extensibilité, Agilité, Simplicité, Rapidité et Stabilité. 
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4.3. Outils de gestion existants 
4.3.1. Introduction 
Parmi les outils disponibles sur le marché, il n‟est pas forcément évident de les noter 
selon des critères très précis. Cependant et afin d‟arriver à un résultat réaliste, 
l‟estimation de ces notes s‟est faite après avoir testé les applications, dans la mesure 
du possible, tout en ayant regardé des vidéos et lu diverses explications et 
spécifications.  
Le choix des outils analysés s‟est fait par rapport aux recommandations de l‟institut 
Icare, qui a cité quelques noms comme Redmine, Intra-Know ou VersionOne. Les 
autres outils choisis l‟ont été par jugement personnel et suite à de nombreuses 
recherches sur internet. 
4.3.2. Redmine10 
Redmine est une application web développée sous langage Ruby et Framework Rails, 
entièrement open source et disponible à l‟adresse suivante : http://www.redmine.org/ 
Cet outil possède une énorme communauté qui l‟améliore constamment. Le site web 
de Redmine est en fait l‟application en elle-même, et étant donné que ce projet soit 
entièrement libre, chacun peut participer à son évolution en contribuant au 
développement de nouvelles fonctionnalités. 
Pour preuve d‟exemple, en visitant le site web, on peut apercevoir l‟évolution des 
prochaines versions de l‟outil ainsi que les fonctionnalités, bugs et imperfections qui 
vont être ou ont été développées. 
Tout un chacun peut également proposer des améliorations ou des corrections, et l‟on 
trouve actuellement 2'258 demandes ouvertes. Bien évidemment, toutes ces tâches ne 
sont pas susceptibles d‟être utilisées, certaines étant farfelues ou tout simplement 
incompréhensibles. Néanmoins, cela prouve le nombre de communauté présente 
autour de l‟outil.  
En allant explorer les forums, il saute également aux yeux que la qualité de la 
communauté est aussi présente, car elle est principalement composée de développeurs 
qui travaillent en commun à l‟élaboration de nouvelles fonctionnalités et autres 
corrections et qui s‟organisent grâce à l‟outil de gestion. En somme, les tâches sont 
                                                 
10
 Source : redmine.org, consulté le 13/08/2010, http://www.redmine.org 
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planifiées et attribuées à certains bénévoles, comme s‟il s‟agissait d‟une entreprise.  
Le niveau d‟agilité de l‟outil est par contre peu évolué. Néanmoins il reste suffisant 
en proposant l‟utilisation de versions qui peuvent être comparées à des itérations et au 
fait qu‟il soit multi-projets. 
Redmine propose également sur son site une explication détaillée des différentes 
possibilités de modification de l‟outil, tout simplement en permettant de créer ses 
propres plugins. 
L‟ergonomie de l‟application est très basique et simple d‟utilisation, même si elle 
demande à être améliorée sur certaines parties, comme par exemple le fait de trouver 
le bon lien qui nous amènera sur la page souhaitée. 
Pour finir, le nombre de fonctionnalités disponibles est bien fournie, mais sans être 
obsolète, puisque l‟outil propose des fonctionnalités comme un Wiki, un forum, la 
gestion des demandes par projet, la gestion des utilisateurs / groupes et rôles, mais 
aussi des outils de reporting, d‟aperçu d‟avancement ainsi que la gestion des emails 
ou encore des repositories. 
4.3.3. Icescrum11 
IceScrum est une application J2EE (Java) et basée sur Scrum. Son niveau d‟agilité est 
par conséquent très élevé, mais l‟ergonomie est, quant à elle, peu évidente et rend 
difficile une utilisation du logiciel. L‟application propose beaucoup de 
fonctionnalités, mais uniquement basées sur la méthodologie agile et la communauté 
est très peu présente, le forum étant pratiquement vide. 
Par contre, il est assez facile de récupérer le code source de l‟application et de 
pouvoir la modifier : http://www.icescrum.org/ 
4.3.4. Intra-Know12 
Intra-Know est une solution intranet collaborative, mais fonctionnant sur un site 
externe http://www.intraknow.com/, développé en PHP étant propriétaire et payant. 
Malgré tout, il est analysé car c‟est l‟outil qu‟utilise actuellement l‟institut Icare pour 
la gestion de ses projets. Cette application propose beaucoup de fonctionnalités, 
comme le planning, la gestion du calendrier (absence / congé), un plan de charges, un 
reporting détaillé ou encore la gestion des documents et du budget. 
                                                 
11
 Source : icescrum.org, consulté le 13/08/2010, http://www.icescrum.org/ 
12
 Source : intra-know.com, consulté le 13/08/2010, http://www.intraknow.com/ 
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L‟interface est plutôt bien réalisée, avec des effets visuels et une bonne qualité 
graphique. Par contre l‟ergonomie est à revoir car il est assez compliqué de s‟y 
retrouver et certains points pourraient être améliorés, comme la partie du planning, 
qui se trouve être assez complexe. 
La communauté autour de l‟outil est quant à elle peu présente, étant donné que l‟outil 
est propriétaire et payant. Malgré cela, il jouit évidemment d‟un support de la part de 
la société le proposant, mais cela n‟entre pas en ligne de compte. De même que 
l‟extensibilité qui est inapplicable. 
Finalement, le niveau d‟agilité semble suffisant, car il est possible de placer les tâches 
d‟un projet dans des étapes (itérations) et la présence d‟un plan de charges facilite 
grandement la vision future du travail à effectuer. Malgré cela, toutes les estimations 
sont faites en jours et non pas en heures, ce qui ne permet pas une précision pour des 
tâches de 4 à 16 heures. 
4.3.5. ExplainPMT13 
ExplainPMT est un outil open source, sous Framework Ruby On Rails, permettant de 
planifier un projet avec un niveau d‟agilité très poussé. La méthodologie agile utilisée 
est XP, ou eXtreme Programming, et ressemble de près à la méthodologie Scrum. 
Malgré le fait que ce niveau d‟agilité soit très évolué, il ne correspond pas à ce qui est 
recherché, c‟est-à-dire un niveau d‟agilité plus basique et n‟entrainant pas de 
changements majeurs pour l‟institut Icare. 
D‟autre part, l'interface de l'outil est trop simpliste et austère, et il y a très peu de 
fonctionnalités disponibles, mis à part celles destinées uniquement à un usage 
restrictif de la méthode agile, comme par exemple le fait de pouvoir créer des « user 
stories ». 
La communauté autour d‟ExplainPMT reste active, car l‟on trouve des versions 
récentes, malheureusement celle-ci n‟est pas très grande et l‟outil ne possède même 
pas de site web dédié. Afin de récupérer cette application, il faut aller à l‟adresse 
suivante : http://github.com/explainpmt/explainpmt 
Pour finir, on ne trouve aucune information sur l‟extensibilité de l‟outil, mis à part le 
fait qu‟il soit open source et sur langage Ruby, ce qui permet tout de même de 
pouvoir le modifier à sa convenance. 
                                                 
13
 Source : github.com, ExplainPMT, consulté le 13/08/2010, http://github.com/explainpmt/explainpmt 
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4.3.6. VersionOne14 
VersionOne est le dernier outil analysé et comparé, disponible à cette adresse : 
http://www.versionone.com. Cette application est très évoluée et propose une 
multitude de fonctionnalités afin de gérer plusieurs projets. Ce logiciel est 
propriétaire, mais il est possible de l‟utiliser gratuitement pour un groupe de dix 
personnes au maximum, tout en ayant une limitation dans le nombre de 
fonctionnalités utilisables. 
Cet outil possède un site web dédié à la communauté, qui semble être très active et de 
très bonne qualité. Il est également possible de télécharger le code source de 
l‟application, pour lui apporter des modifications. Malheureusement, il n‟est possible 
de le faire qu‟en Java et .NET, et non pas en Ruby. 
Le niveau d‟agilité de l‟application est très impressionnant, puisque l‟outil permet un 
support de la plupart des méthodologies agiles courantes comme Scrum, XP, 
Kanbian, AgileUP ou encore DSDM. Malgré cela, l‟interface et l‟utilisation de l‟outil 
est très complexe et demande beaucoup de temps d‟adaptation afin d‟être capable 
d‟utiliser toutes ses fonctionnalités. Cet outil est puissant, stable et fournis en 
possibilités, mais le fait qu‟il le soit autant ne le rend pas optimal pour une 
implémentation dans l‟institut Icare, qui recherche une solution plus simple et plus 
rapide à utiliser. 
4.3.7. Trac15 
Trac est un outil de gestion développé en Python, open source et disponible à cette 
adresse : http://trac.edgewall.org/ 
Cette application est plutôt minimaliste, et comporte assez peu de fonctionnalités, 
uniquement un Wiki et la possibilité de lister des tâches avec des milestones 
(itérations). L‟outil est très proche de Redmine au niveau ergonomique et fonctionnel, 
car il propose également un Roadmap ou un Timeline, et l‟interface ressemble parfois 
à celle de Redmine. 
Malheureusement, cet outil ne propose pas de gestion multi-projets, ce qui est un gros 
manque et compromet sa possible implémentation pour ce travail. Malgré cela, la 
communauté semble bien active, le site web étant également le logiciel en lui-même, 
sur lequel il est possible de voir l‟avancement des prochaines versions.  
                                                 
14
 Source : versionone.com, consulté le 13/08/2010, http://www.versionone.com 
15
 Source : trac.edgewall.org, consulté le 13/08/2010, http://trac.edgewall.org/ 
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4.4. Synthèse 
4.4.1. Compte rendu 
Voici la répartition des points : 
 
Et ci-après un graphique permettant de comparer le résultat obtenu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Graphique radar des résultats de l‟état de l‟art 
 
Extensibilité Agilité Fonctionnalités Ergonomie Communauté 
Redmine 8 5 6 6 9 
IceScrum 5 8 7 4 2 
Intra-Know 0 6 8 5 1 
ExplainPMT 4 8 2 3 2 
VersionOne 6 9 9 5 6 
Trac 7 2 4 6 7 
Le trait bleu prononcé identifie Redmine comme étant l‟outil remportant la majorité 
des points, et le trait vert l‟outil actuellement utilisé par Icare qui est Intra-Know 
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4.4.2. Choix de la solution à implémenter 
Grâce aux résultats, on constate que l‟outil le plus adapté à une implémentation est 
Redmine, étant donné qu‟il remplit la majorité des critères, excepté le niveau 
d‟agilité. Mais comme expliqué plus haut, ce critère est un peu spécial étant donné 
que le but premier d‟un outil est la saisie de demandes avec une utilisation 
d‟itérations ou de milestones, ce qu‟il est possible de faire. 
Le critère le plus important de Redmine est donc sa communauté qui est de très 
bonne qualité et très présente, mais également la faculté de pouvoir lui greffer des 
plugins personnalisés. 
Le nombre de ses fonctionnalités est également bon et le fait qu‟il soit quelque peu en 
dessous de certains autres outils comme VersionOne ou Intra-Know ne pose pas de 
problèmes. Il est possible d‟ajouter celles qui manquent cruellement. 
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5. Description du projet 
5.1. Redmine161718 
5.1.1. Définition 
Comme expliqué dans l‟état de l‟art page 17, Redmine est un outil web de gestion de 
projet, incluant quelques caractéristiques des méthodologies agiles. Cette application 
Ruby On Rails, créée par Jean-Philippe Lang, date déjà de plusieurs années et la 
dernière version est la 1.0.0 Release Candidate.  
Le menu de Redmine est plutôt simple et permet d‟accéder aux interfaces principales 
de l‟application, de rechercher ou d‟aller directement à un projet et de se connecter ou 
déconnecter. 
 
Figure 3 : Menu principal de Redmine 
Fondamentalement, Redmine est une application permettant de lister des demandes à 
réaliser sur un projet, et de les assigner aux ressources disponibles. Cependant, cet 
outil propose toute une gamme de fonctionnalités supplémentaires, permettant une 
gestion de projet plus souple et plus complète. 
5.1.2. Fonctionnalités existantes 
Afin de mieux comprendre les possibilités qu‟offre Redmine, se référer aux 
fonctionnalités existantes dans les annexes pour une explication détaillée. 
5.2. Fonctionnalités à ajouter 
5.2.1. Introduction 
Quelques séances ont eu lieu avec les développeurs et le chef de projet de l‟institut 
Icare, afin de discuter des attentes de chacun pour une implémentation optimale de 
                                                 
16
 Source : redmine.org, consulté le 13/08/2010, http://www.redmine.org 
17
 Source : projet-plume.org, Redmine : gestionnaire de projets, consulté le 13/08/2010, 
http://www.projet-plume.org/fr/fiche/redmine 
18
 Source : wikipedia.org, Redmine, consulté le 13/08/2010, http://fr.wikipedia.org/wiki/RedMine 
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l‟outil. 
Comme ils utilisent quotidiennement Intra-Know, certains développeurs ont des avis 
tranchés sur les points positifs et négatifs de cet outil, ce qui permet d‟établir une liste 
de fonctionnalités à ajouter sur Redmine. 
Les informations glanées sont essentielles pour mon travail, car d‟une part elles 
permettent de préciser le cahier des charges, mais surtout de planifier la phase de 
développement du projet. 
5.2.2. Fonctionnalités principales 
Plan de charges 
Le chef de projet d‟Icare a signalé que la fonctionnalité la plus importante est celle du 
plan de charges. On trouve ce plan de charges dans l‟application Intra-Know et cette 
interface permet de visualiser l‟estimation du travail à réaliser pour les semaines à 
venir. 
Cette interface est essentielle, car elle permet de contrôler le temps de travail prévu 
pour toutes les ressources. Il a également été signalé que cette fonctionnalité est 
prioritaire, et qu‟une fois qu‟elle sera implémentée, tous les projets pourront être 
migrés sur l‟application Redmine en lieu et place d‟Intra-Know. 
Reporting par semaine 
Le reporting est également essentiel, mais existe déjà dans l‟outil Redmine. Grâce à 
lui, il est possible d‟avoir un aperçu des heures réalisées par chaque ressource, tout en 
ayant la possibilité d‟utiliser une gamme de filtres pour trier les données affichées. 
Cependant, il n‟existe pas d‟interface permettant de visualiser rapidement le nombre 
d‟heures effectuées pour une semaine donnée, cette fonctionnalité est donc à rajouter. 
Calendrier 
Il faut également prévoir une interface pour la gestion des congés et des absences. 
Redmine ne permet pas une gestion de la disponibilité des ressources, et c‟est un gros 
manque pour une planification réaliste dans un plan de charges. 
Budget 
Le chef de projet souhaite également pouvoir gérer le budget des projets et des 
ressources grâce à Redmine, comme c‟est le cas avec l‟outil Intra-Know. Bien que 
des plugins existent déjà pour une gestion d‟un budget sous Redmine, ceux-ci ne sont 
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pas conformes à l‟attente, c‟est-à-dire une gestion simple du budget, par projet et par 
ressource, avec la possibilité d‟ajouter des coûts annexes. 
5.2.3. Fonctionnalités secondaires 
Notifications par email 
La possibilité de notifier par email les ressources lors de changements dans le 
planning est une fonctionnalité présente dans Redmine, seulement à l‟heure actuelle 
elle ne fonctionne pas. 
Mise à jour des tâches depuis un commit 
Certains membres aimeraient pouvoir mettre à jour des tâches ouvertes, par exemple 
en indiquant le nombre d‟heures passées sur une tâche ou l‟avancement de celle-ci, 
directement depuis le message log d‟un commit SVN. Un commit SVN est le fait de 
mettre à jour le code source sur une zone de partage afin que plusieurs ressources 
puissent travailler sur un même code.  
Drag&Drop 
La fonctionnalité du Drag&Drop, ou cliquer-glisser-déposer, serait très pratique afin 
de réorganiser la planification dans le plan de charges de manière rapide, et serait un 
gros atout pour une partie des membres. 
Graphiques 
L‟ajout de graphiques, par exemple un Burndown Chart, serait également une 
fonctionnalité possible à implémenter, mais elle reste non prioritaire car ce n‟est pas 
d‟une importance capitale aux yeux de la plupart des membres de l‟institut. 
Modifications diverses 
D‟autres personnes ont signalé quelques modifications à apporter à l‟outil Redmine, 
comme par exemple la possibilité de rajouter des liens personnalisés ou d‟améliorer 
l‟ergonomie de l‟outil. 
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5.3. Prototypes écran 
Des prototypes écran ont été réalisés pour les fonctionnalités principales et furent 
validés auprès de tous les membres d‟Icare afin d‟obtenir le feu vert pour le 
développement. 
5.3.1. Plan de charges 
Par ressource 
Le prototype écran du plan de charges par ressource permet de visualiser toutes les 
tâches ouvertes d‟une ressource. Les tâches sont réparties par projet, par version 
(itération) et le détail affiché indique le temps déjà effectué sur la tâche, le temps 
planifié et l‟avancement. 
Pour chaque semaine et à partir de la semaine courante, le temps planifié moins le 
temps passé est réparti en fonction des dates de début et/ou d‟échéance. 
 
Figure 4 : Prototype “Plan de charges – Par ressource” 
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Par groupe 
Toujours pour le plan de charges, cette deuxième interface représente tout un groupe 
de ressources. Ici, le détail des tâches n‟est plus affiché, mais uniquement l‟ensemble 
des projets dans lesquels la ressource a des tâches ouvertes et assignées à sa personne. 
Le temps passé et planifié ainsi que l‟avancement représentent alors la concaténation 
des différentes tâches de ce projet. 
 
Figure 5 : Prototype “Plan de charges – Par groupe” 
 
Après validation, ces modifications ont été demandées : 
 Savoir plus précisément quel type (groupe ou ressource) est sélectionné, en 
somme ne plus avoir deux listes déroulantes mais une seule 
 Pouvoir sélectionner le nombre de semaines à afficher 
 Date du lundi en plus des numéros de semaine 
 Gestion des couleurs pour retard de tâches et dépassement de disponibilité 
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5.3.2. Reporting semaine 
L‟interface « Ma Page » est déjà présente dans Redmine et permet à l‟utilisateur de la 
personnaliser en ajoutant des modules existants comme le calendrier, le temps passé, 
les demandes soumises, etc… Le but est donc de créer un nouveau module « Heures 
de la semaine » qui permet de sélectionner facilement une semaine X et de visualiser 
le temps effectué pour chaque jour de cette semaine. 
 
Figure 6 : Prototype “Ma page – Heures de la semaine” 
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5.3.3. Calendrier 
Cette vue permet d‟insérer des absences ou des congés pour une plage de dates et 
ainsi de mettre à jour la disponibilité du plan de charges. 
 
Figure 7 : Prototype “Calendrier” 
 
Après validation, ces modifications ont été demandées : 
 Permettre de synchroniser le calendrier avec l‟agenda de Google 
 Rajouter la gestion des fériés, qui est un input pour toutes les ressources 
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5.3.4. Budget 
Le budget est accessible seulement dans certains projets et non pas partout comme les 
autres interfaces, car le but est de pouvoir gérer le coût des ressources par projet. En 
effet, les salaires horaires sont susceptibles de changer selon le type de projet réalisé. 
De plus, il doit être possible d‟ajouter des coûts annexes, comme par exemple du 
matériel. 
 
Figure 8 : Prototype “Budget” 
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6. Développement du projet 
6.1. Introduction 
La partie développement du projet concerne l‟ajout des fonctionnalités principales et 
secondaires, décrites ci-dessus, dans l‟outil Redmine. Cette phase du projet est un réel 
challenge, car il faut à la fois analyser la structure du code et la base de données de 
Redmine, comprendre le fonctionnement des plugins, et les coder dans un langage 
peu connu. 
En effet, Ruby On Rails n‟a jamais été utilisé durant ma formation à la HES-SO, mais 
uniquement pendant mon stage chez Icare, ce qui a demandé beaucoup plus de temps 
de recherches et a ralenti le développement. 
6.2. Configuration 
6.2.1. Environnement de travail 
Le système d‟exploitation utilisé pour le développement est Microsoft Windows 7, 
mais il est également possible de développer sur Linux ou MacOS. 
6.2.2. Ruby On Rails19 
La dernière version de Ruby (1.9) n‟est pas compatible avec Redmine, c‟est pourquoi 
la version 1.8.6 est utilisée.  
Lien de téléchargement: http://rubyforge.org/frs/?group_id=167 
Concernant Rails, la version installée est la 2.3.5 et pour ce faire il suffit de taper 
dans le shell : 
gem install rails –v=2.3.5 
6.2.3. SGBD 
Le SGBD, ou Système de Gestion de Base de Données, utilisé est MySQL 5.0.67.  
Lien de téléchargement: http://www.brothersoft.com/mysql-220613.html 
                                                 
19
 Source : redmine.org, Installing Redmine, consulté le 14/08/2010, 
http://www.redmine.org/wiki/redmine/RedmineInstall 
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Sur Windows, il faut encore installer le gem MySQL en faisant : 
gem install mysql 
6.2.4. Installation de Redmine20 
Le début du développement a commencé sur la version 0.9.3 de Redmine, car cette 
version était déjà déployée sur le serveur de production d‟Icare, c‟est pourquoi elle a 
été utilisée comme base. 
Par la suite, une migration a été effectuée lors de la sortie de la version 1.0.0 Release 
Candidate datant du 18/07/2010, version stable et finalisée de l‟outil. 
Afin d‟installer correctement Redmine, il est nécessaire d‟effectuer d‟abord la 
configuration système décrite ci-dessus et ensuite, il faut télécharger le code source 
de Redmine. 
Lien de téléchargement: http://www.redmine.org/wiki/redmine/Download 
Une fois Redmine téléchargé, il faut renommer le fichier « database.yml.example » 
en « database.yml » dans le dossier config du code source. Ce fichier représente la 
configuration des tables de production, de développement et de test du SGBD pour 
Redmine. Il dépend de la configuration de MySQL, ou autre, lors de son installation, 
c‟est-à-dire le nom du SGBD, le nom de la table, l‟url de MySQL (par défaut 
localhost) et enfin le nom d‟utilisateur et le mot de passe. 
Par la suite, il faut ouvrir le shell et se rendre dans le répertoire du code source de 
Redmine et taper : 
rake db:setup 
Cette commande permet de créer les tables et colonnes dans la base de données. 
Toujours dans le répertoire de Redmine, il faut encore générer une clef de session, qui 
est fait en tapant : 
rake generate_session_store 
Afin de démarrer Redmine en mode développement, il faut encore se rendre dans le 
répertoire du code source et taper :  
ruby script/server 
                                                 
20
 Source : redmine.org, Installing Redmine, consulté le 14/08/2010, 
http://www.redmine.org/wiki/redmine/RedmineInstall 
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Pour finir, il suffit de se rendre sur http://localhost:3000/ et de se logguer avec le nom 
d‟utilisateur « admin » et le mot de passe « admin ». 
6.3. Planification du développement 
Voici une planification des étapes du développement effectuée avant le début de 
celui-ci : 
 
Figure 9 : Planification du développement 
L‟estimation de ces heures est faite en fonction de la difficulté des plugins et de leur 
taille : 
Fonctionnalités Heures planifiées 
Plan de charges 48 
Ma page – Heures de la semaine 16 
Calendrier 20 
Budget 12 
Notifications par email 4 
Commit SVN Saisie des heures 8 
Drag&Drop plan de charges 20 
Graphiques 16 
Améliorer l‟ergonomie 16 
Total 160 
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6.4. Réalisation 
Voici la phase concrète du projet, celle qui concerne le développement des plugins. 
Cette présentation de la réalisation est divisée en deux étapes ; Les fonctionnalités 
principales et les fonctionnalités secondaires. 
6.4.1. Fonctionnalités principales 
Plugins 
Voici les plugins développés. Ils sont au nombre de trois car la fonctionnalité « Ma 
page – Reporting des heures » est incluse dans le plugin « Workload » (Plan de 
charges).   
La liste des plugins installés affiche le nom du plugin, une courte description, l‟auteur 
ainsi que la version actuelle. 
Sur cette interface « Plugins », on voit que seul le plugin du plan de charges est 
configurable et possède une version avancée. Nous reviendrons plus tard sur ce point. 
 
Figure 10 : Liste des plugins dans “Administration” de Redmine 
 
Les autres plugins sont également configurables, mais pas depuis cette interface. 
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Figure 11 : Configuration du plugin “Plan de charges” 
 
Interface plan de charges par ressource 
Comme expliqué dans les prototypes écran, le plan de charges par ressource permet 
de visualiser toutes les tâches ouvertes d‟une personne. 
Ces tâches sont listées par rapport à leur version et ordrées selon la date de début et la 
date d‟échéance. 
Sur cette interface de configuration du plugin, où 
uniquement les administrateurs ont accès, il est 
possible de spécifier pour chaque membre, et / ou 
tout un groupe, l‟accès total au plan de charges. 
Cet accès total permet d‟afficher le plan de charges 
de n‟importe quel utilisateur, mais également 
d‟afficher le plan de charges par groupe. 
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Figure 12 : Interface du plugin “Plan de charges – Par resource” 
 
 
Figure 13 : Menu contextuel de Redmine 
 
En plus de tout cela, une liste déroulante permet de sélectionner la ressource à 
afficher et une autre permet d‟augmenter le nombre de semaines visibles. 
Afin de mieux visualiser sur quelle semaine on se trouve, le plugin jQuery TipTip
21
 à 
été utilisé afin de rendre plus dynamique les tooltips. 
Un Drag&Drop a également été implémenté. Il est décrit dans les fonctionnalités 
secondaires. 
                                                 
21
 Source : http://code.drewwilson.com/entry/tiptip-jquery-plugin 
Sur chaque tâche (partie gauche) 
le menu contextuel de Redmine a 
été implémenté. Toutes les tâches 
sont sélectionnables et grâce au 
menu, il est très facile de les 
modifier. 
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Interface plan de charges par groupe 
Cette interface ressemble au plan de charges par ressource, à la différence qu‟elle 
n‟intègre ni le menu contextuel, ni le Drag&Drop. La raison de cela vient du fait que 
les demandes ne sont plus listées, mais uniquement les projets. 
Toutes les demandes ouvertes de chaque projet listé ont leurs heures additionnées et 
concaténées afin d‟offrir une vision globale du temps planifié pour tout un groupe. 
Cette interface est très utile pour le chef de projet qui peut rapidement voir qui est en 
retard ou qui n‟a pas rempli son planning. 
 
Figure 14 : Interface du plugin “Plan de charges – Par groupe” 
Afin de comprendre un peu mieux ce plan de charge, voici une explication plus 
détaillée de ce qui est présent : 
Cette sorte de calendrier affiche semaine par semaine le planning des ressources. 
Chaque colonne représente une semaine différente. L‟objectif souhaité est de fournir 
une vision « macro » et agile pour les développeurs et chef de projet. Grâce à cette 
forme d‟interface, le détail n‟est pas très présent car l‟on ne connaît pas précisément 
les dates de début et d‟échéance des demandes ou projets. Cependant, il est nettement 
plus facile de se rendre compte du planning et ainsi de prévoir une nouvelle 
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planification le cas échéant. Etant donné que les heures d‟un projet sont concaténées, 
il n‟est pas possible de modifier directement sur cette interface le planning. Pour cela, 
il faut cliquer sur le nom d‟une ressource, ce qui nous amène vers le plan de charges 
par ressource de cette personne. 
En bas du tableau, on trouve le total des heures planifiées pour chaque semaine, ainsi 
que la disponibilité pour cette semaine. Cette disponibilité est mise à jour grâce au 
plugin « Calendrier ». 
Interface ma page heures de la semaine 
Cette interface est basique et a demandé peu de temps de développement. Son 
principal atout est de fournir rapidement une visualisation des heures réalisées pour 
une semaine choisie. 
Le petit calendrier permet de sélectionner une semaine entière et a été implémenté à 
l‟aide d‟un plugin jQuery qui se prénomme « Date Picker »22. 
 
Figure 15 : Interface plugin “Ma page – Reporting semaine” 
 
La seule difficulté de cette interface est de l‟implémenter dans le code de Redmine. 
Etant donné qu‟il s‟agit d‟une interface existante, il a fallu créer un nouveau module 
et faire en sorte qu‟il soit utilisable comme un des autres déjà présents. 
                                                 
22
 Source : kelvinluck.com, Date Picker, consulté le 12/08/2010, 
http://www.kelvinluck.com/assets/jquery/datePicker/v2/demo/index.html 
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Interface calendrier 
Le calendrier permet donc de mettre à jour la disponibilité du plan de charges. 
Sachant que tout l‟institut Icare utilise l‟agenda de Google pour planifier ses congés 
et autres absences, il est logique de synchroniser ces disponibilités par rapport à cet 
agenda, afin d‟éviter une saisie à double des absences. 
 
Figure 16 : Interface plugin “Calendrier” 
 
C‟est justement ce qu‟autorise cette interface, en utilisant un gem de Rails appelé 
GCal4Ruby
23
. Grâce à cette API, il est possible de se connecter à un compte Gmail et 
d‟y récupérer le calendrier associé. Le calendrier affiché sur la figure 16, est fourni 
par Gmail
24
 et ne permet que d‟afficher les évènements de l‟agenda, sans avoir la 
possibilité d‟interaction, le but n‟étant pas de recréer entièrement l‟agenda de Google. 
                                                 
23
 Source : cookingandcoding.com, GCal4Ruby, consulté le 13/08/2010,  
http://cookingandcoding.com/gcal4ruby/ 
24
 Source : google.com, Google Agenda, consulté le 13/08/2010, https://www.google.com/calendar 
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Le plugin “calendrier” permet également de créer de nouveaux évènements pour 
l‟agenda de Google. Sur cette interface, on peut spécifier un nouvel évènement avec 
sa plage de dates, s‟il a lieu toute la journée, le lieu de l‟évènement, s‟il se répète et si 
oui, de quand à quand, ainsi que la fréquence de répétition (chaque lundi de chaque 
semaine par exemple). 
La seule différence avec Google et que cet évènement ne peut avoir comme titre que 
ceux spécifiés dans la prochaine interface du calendrier. 
 
Figure 17 : Interface plugin “Calendrier – nouvel évènement” 
 
Sur l‟interface d‟absences du plugin « calendrier », il est possible d‟ajouter des types 
d‟absences personnalisées. Les absences spécifiées dans la figure 18 modifieront les 
disponibilités du plan de charges, par rapport au nombre d‟heures inscrites. 
Pour tous les types d‟absences listées, chaque évènement comportant le même titre 
diminuera de « 8.5 » heures chaque jour d‟une semaine du plan de charges selon la 
plage de dates de l‟évènement. 
 Développement du projet 
Thomas Correia  HES-SO 2010   
 41  
 
Figure 18 : Interface plugin “Calendrier - Ajout d‟absence” 
 
La dernière interface du plugin « calendrier » permet de modifier le mot de passe de 
son compte Gmail. 
 
Figure 19 : Interface plugin “Calendrier – modification du mot de passé” 
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Interface budget 
L‟interface du budget est également assez simple et n‟a demandé que quelques heures 
de développement. Grâce à elle, il est possible dans chaque projet de spécifier le coût 
horaire des ressources. 
Il est également possible d‟ajouter des coûts annexes, comme par exemple du 
matériel. 
La seule difficulté de ce plugin est qu‟il a été réalisé en Ajax, technologie 
nouvellement utilisée, afin de mettre à jour rapidement l‟interface lorsque l‟on ajoute 
ou supprime un coût annexe. 
 
Figure 20 : Interface plugin “Budget” 
 
On peut également gérer les autorisations d‟accès à ce plugin, en spécifiant quels 
rôles (manager, développeur, rapporteur,…) peuvent y accéder. Par défaut, tout 
administrateur y a accès, mais comme cette interface est destinée au chef de projet, 
aucun accès n‟est actuellement autorisé pour tous les rôles présents. 
 
Figure 21 : Autorisations pour plugin “Budget” 
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6.4.2. Fonctionnalités secondaires 
Notifications par email25 
Cette fonctionnalité secondaire ne comporte pas de code mais uniquement une 
configuration système de Redmine. En effet, afin de faire fonctionner ces 
notifications par email, il a simplement été nécessaire de suivre un tutoriel expliquant 
comment résoudre le problème qui empêchait l‟envoi des emails depuis Redmine. 
Pour ce faire, il faut utiliser un compte Gmail, le protocole TLS ainsi qu‟un plugin 
Rails s‟appelant « action_mailer_optional_tls_plugin ».  
Ce plugin s‟installe en tapant dans le shell : 
ruby script/plugin install 
git://github.com/collectiveidea/action_mailer_optional_tls.git 
Il se peut que cela ne fonctionne pas sur Windows, il faut alors télécharger l‟archive 
sur http://github.com/collectiveidea/action_mailer_optional_tls et l‟extraire dans le 
dossier « vendor/plugins/ » de l‟application Redmine. 
Une fois le plugin installé, il faut encore modifier le fichier « email.yml » et le 
configurer comme suit : 
# File: config/email.yml 
development: 
  delivery_method: :smtp 
  smtp_settings: 
    tls: true 
    address: "smtp.gmail.com" 
    port: '587' 
    domain: "smtp.gmail.com" 
    authentication: :plain 
    user_name: "your_email@gmail.com" 
    password: "your_password" 
 
                                                 
25
 Source : redmineblog.com, tutorial setup redmine send email using gmail,  consulté le 12/08/2010, 
http://redmineblog.com/articles/setup-redmine-to-send-email-using-gmail/ 
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Il faut encore ajouter une librairie externe
26, qui permet d‟activer le TLS. Cette 
librairie se trouve à cette adresse : http://knk.album.googlepages.com/tls_smtp.rb et 
est à placer dans le dossier « lib » de Redmine.  
Afin de pouvoir l‟utiliser, il est nécessaire de rajouter la ligne « require 'tls_smtp' » 
dans le fichier « environnement.rb » du dossier « config ». 
Finalement, il ne reste qu‟à aller dans l‟administration de Redmine et y spécifier 
l‟email de Gmail. 
 
Figure 22 : Configuration “notifications par mail” dans Redmine 
 
Commit SVN saisie des heures 
Le commit SVN pour saisir des heures sert à mettre à jour une demande lorsqu‟un 
utilisateur met à jour du code source d‟un projet.  
Un commit est un outil primordial dans le développement d‟applications. Il permet de 
partager du code source sur un serveur, très pratique lorsque plusieurs ressources 
travaillent sur un même code. 
Par exemple, lorsque l‟on corrige un bug dans un projet quelconque, on va commiter 
les changements sur le serveur de source, et une autre personne pourra mettre à jour 
son code et ainsi récupérer les modifications réalisées. 
Lors de chaque commit, il est possible d‟écrire un message. Redmine autorise la 
configuration d‟un de ces serveurs de source pour chaque projet. Ainsi, lorsque l‟on 
spécifie un dépôt de source dans un projet, Redmine est informé lorsqu‟un commit a 
lieu. 
                                                 
26
 Source : errorhelp.com, Redmine email STARTTLS, consulté le 12/08/2010, 
http://www.errorhelp.com/index.php/search/details/78026/redmine-rails-must-issue-a-starttls-command-
first 
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Grâce au message du commit, l‟utilisateur peut spécifier le numéro d‟identification 
d‟une demande, et ainsi celle-ci sera automatiquement mise à jour. 
Afin d‟améliorer cette fonctionnalité, il existe déjà différents patchs créés par la 
communauté de Redmine. Un de ceux-ci s‟appelle « Automatic spent time logging 
from commit messages »  et est disponible sur le site web
27
 de l‟outil. 
En utilisant ce patch, il devient alors possible de spécifier des options 
supplémentaires dans le message, par exemple :  
refs #1 @2h30m 
Ce message permet de notifier à Redmine que 2h30 de temps ont été effectuées sur la 
demande #1. En utilisant Rubular
28
, un éditeur de Regex, il devient possible de 
modifier ce patch afin de rajouter des fonctionnalités supplémentaires. 
Une d‟entre elles est de pouvoir spécifier en plus de la saisie des heures, le 
pourcentage d‟avancement d‟une demande, en faisant : 
 refs #1 @2h30m %50 
Ce qui placera le pourcentage d‟avancement de la demande #1 à 50%. 
Drag&Drop plan de charge par ressource 
Le Drag&Drop est la dernière fonctionnalité développée et implémentée. C‟est une 
fonctionnalité qui a demandé beaucoup d‟heures de recherche et de conception afin 
d‟arriver à un résultat probant. 
Afin d‟améliorer la gestion de la planification sur le plan de charges, certains 
membres de l‟institut Icare souhaitent pouvoir directement modifier les heures 
planifiées en les déplaçant d‟une semaine à l‟autre.  
Ainsi, l‟interface du plan de charges par ressource devient entièrement dynamique et 
chaque demande peut être re planifiée avec beaucoup plus de facilité qu‟auparavant. 
Il n‟est désormais plus nécessaire de cliquer sur une demande, d‟aller dans ses détails 
et d‟y changer la date de début et / ou la date d‟échéance. 
                                                 
27
 Source : redmine.org, automatic spent time logging from commit messages, consulté le 12/08/2010, 
http://www.redmine.org/issues/4155 
28
 Source : http://rubular.com/ 
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Ceci est réalisé grâce aux Frameworks Javascripts Prototype
29
 et Script.Aculo.Us
30
, 
qui fournissent un ensemble de méthodes permettant de spécifier des objets HTML 
comme étant draggables et / ou droppables. 
Chaque case (partie droite) du plan de charges devient alors « droppable », c‟est-à-
dire qu‟elle accepte un objet « draggable » à y être déposé, et chaque case comportant 
une heure devient donc « draggable ». 
 
Figure 23 : Drag&Drop plugin “Plan de charges par resource” 
 
Sur la figure 23, on distingue qu‟une heure planifiée de la demande « Monter le rack 
et servers » est en train d‟être déplaçée vers une nouvelle semaine. La gestion des 
couleurs signalant qu‟un Drag&Drop est effectué n‟est pas non plus évidente à mettre 
en place. Beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte et à chaque 
modification de code, un nouveau problème apparaît, jusqu‟à trouver le bon 
compromis. 
Il est également possible d‟implémenter différentes sortes de Drag&Drop pour ces 
heures. Par exemple, si une demande est répartie sur plusieurs semaines, les deux 
extrémités  de celle-ci modifient soit sa date de début, soit sa date d‟échéance, tandis 
que si l‟on déplace une heure se trouvant entre ces deux extrémités, tout le bloc 
d‟heures se déplacera. 
Une dernière fonctionnalité du Drag&Drop a été ajoutée, lorsqu‟une demande n‟est 
planifiée que sur une seule et unique semaine. A ce moment-là, en laissant presser la 
touche « CTRL » ou « MAJ », la demande sera étendue à la semaine choisie, au lieu 
d‟y être déplacée. 
 
                                                 
29
 Source : http://prototype.js.le-developpeur-web.com/index.php 
30
 Source : http://scriptaculous.le-developpeur-web.com/ 
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7. Problèmes rencontrés 
7.1. Trouver plusieurs outils Ruby 
Une des difficultés en début du projet fut la recherche d‟outils existants sous langage 
Ruby. Il existe plusieurs petits projets en développement, mais très peu étaient 
suffisamment stables pour être susceptibles d‟être utilisés.  
C‟est le cas de l‟outil Retrospectiva31 qui semblait être un outil performant et stable 
de prime abord, mais après quelques heures de tentatives d‟installation, il n‟a jamais 
été possible de le tester sur un environnement Windows. Afin de ne pas perdre trop 
de temps, il a fallu l‟abandonner et en rechercher d‟autres, étant donné que certains 
outils utilisés dans l‟état de l‟art ne sont pas développés en Ruby. 
7.2. Attentes différentes de l’entreprise 
Grâce aux séances de groupe autour de Redmine, il m‟a été possible de récolter de 
précieuses informations sur les besoins et attentes des membres. Seulement, il n‟a pas 
toujours été simple de trouver un compromis qui satisfasse tout le monde, certains 
sujets déviants parfois sur des détails complexes comme le calcul du pourcentage 
d‟avancement d‟une tâche.  
Certaines personnes voyaient cette fonctionnalité inutile, alors que d‟autres 
imaginaient un calcul de l‟avancement au prorata du nombre d‟heures passées et 
planifiées et par rapport à la différence de jours entre la date de début et la date 
d‟échéance d‟une tâche. D‟autres n‟étaient pas d‟accord sur ce principe et voyaient 
juste le pourcentage comme une information rapide permettant de notifier le restant 
de travail sur une tâche sans tenir compte du temps passé et planifié. 
Il n‟a donc pas été possible de mettre à profit toutes les suggestions et avis proposés 
par les membres pendant ces séances, c‟est pourquoi elles n‟ont pas été retenues pour 
ce travail de Bachelor. 
7.3. Ruby On Rails 
Une autre problématique fut le langage et Framework Ruby On Rails. Comme déjà 
expliqué dans ce document, il n‟est pas simple de modifier un code existant sur un 
                                                 
31
 http://retrospectiva.org/overview 
 Problèmes rencontrés 
Thomas Correia  HES-SO 2010   
 48  
langage peu connu et plutôt complexe lorsqu‟on débute. 
Cela m‟a demandé beaucoup d‟heures de recherches afin de comprendre la manière 
de procéder pour certaines fonctionnalités dans Rails. Par exemple, il y a les 
formulaires qui sont simplement une série de champs, de listes déroulantes ou de 
cases à cocher et qui sont envoyés depuis une vue vers un contrôleur.  
Jusque-là rien de très compliqué, seulement dans Ruby il existe plusieurs types de 
formulaires permettant de créer un nouvel objet (imaginer un formulaire pour créer 
un livre, par exemple avec des champs « nom », « auteur », « année de parutation », 
etc…). Certains sont automatisés par rapport aux données d‟un modèle alors qu‟un 
autre type de formulaire en Rails permet de simplement créer des champs vides, sans 
aucune interaction avec la base de données. 
Cela semble plutôt simple, mais en pratique c‟est une toute autre histoire car selon le 
type de formulaire utilisé, les options des champs et autres listes déroulantes changent 
également, et parfois on a besoin d‟un champ précis d‟un formulaire automatisé alors 
que l‟on utilise un formulaire simple. 
D‟autres problèmes sont survenus par un manque de connaissance de Ruby On Rails, 
comme la liaison des tables dans les modèles de la structure MVC. Il existe plusieurs 
possibilités de créer des liaisons entre les tables, simplement en utilisant des termes 
tels que « belongs_to », « has_one » ou encore « has_many », qui ont chacun un sens 
et une utilité différente. Par exemple la table « disponibilities » comporte un numéro 
d‟identification d‟un utilisateur de la table « users », car un utilisateur possède une ou 
plusieurs disponibilités. Faut-il alors que le modèle « user » contienne une relation 
« has_many » disponibilités ou que le modèle « disponibility » contienne une relation 
« belongs_to » voir « has_one » vers un utilisateur ? 
Afin de trouver le bon terme, il est nécessaire de les comprendre, et en recherchant 
sur le web
32
 on apprend la différence entre un « belongs_to »  et un « has_one » est 
que le premier permet de signaler que la table « disponibilities » possède un numéro 
d‟identification de la table « users », sans que la table « users » ne soit au courant de 
cette liaison. Avec un « has_one » la table « disponibilities » a également un numéro 
d‟identification d‟un utilisateur, sauf que la table « users » contient également un 
numéro d‟identification de la disponibilité correspondante. Et avec un « has_many », 
une table intermédiaire est créée afin de stocker ces relations. 
                                                 
32
 Source : duanesbrain.blogspot.com, Ruby On Rails : Has_One versus Belongs_To, consulté le 
14/08/2010, http://duanesbrain.blogspot.com/2006/05/ruby-on-rails-hasone-versus-belongsto.html 
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Un dernier point qui a posé quelques problèmes avec le langage Ruby, est la 
récupération des données des modèles depuis un contrôleur. Avec Ruby On Rails, il 
existe plusieurs manières de procéder afin de trouver les données correspondantes à 
ce que l‟on souhaite, par exemple en écrivant une requête SQL basique tel que 
« SELECT * FROM users WHERE id = „1‟ » qui permet de récupérer l‟utilisateur 
portant le numéro d‟identification « 1 ». Mais Rails propose aussi des outils afin 
d‟améliorer cela, par exemple en faisant « Users.find( :all, :condition => { :id => 
1}) » ou encore « Users.find_all_by_id(1) », ce qui donne le même résultat.  
Cependant, cela demande parfois du temps afin de trouver la bonne syntaxe pour des 
requêtes beaucoup plus complexes, comme par exemple celle qui permet de récupérer 
tous les projets visibles et actifs, en incluant les demandes liées à un utilisateur : 
Project.visible.active.find(:all, :include => [ :issues, :versions ], :conditions => 
"#{Issue.table_name}.id IN (#{@issues.map{|i| i.id}.join(', ')})") 
Il est possible de procéder de manière beaucoup moins élégante et performante, alors 
que cette façon de faire est propre et respecte la norme Ruby On Rails, mais demande 
plus de recherche lorsque l‟on débute. 
7.4. Coder sur Redmine 
Une des dernières difficultés rencontrées fut le développement des plugins sur 
Redmine. Le but fondamental était de ne jamais modifier le code source de cette 
application, de la laisser brute afin de pouvoir à tout moment migrer vers une 
nouvelle version. Pour cela, il était important de créer des plugins venant se greffer 
sur l‟application et ainsi ne modifient pas le code source de base. 
Bien que le site de Redmine propose une aide détaillée pour la création de ces 
plugins, certaines étapes ont posé problème. 
Tout d‟abord, lorsque l‟on développe en Ruby On Rails, il y a une spécificité de ce 
Framework qui permet de mettre à jour automatiquement les interfaces lorsque des 
modifications sont apportées dans un modèle, un contrôleur ou une vue.   
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Cela permet un développement plus rapide, car il n‟y a pas besoin de recompiler 
l‟application pour afficher à l‟écran les modifications apportées. Seulement, de base 
les plugins ne permettent pas cette fonctionnalité, et il est nécessaire de rajouter une 
ligne
33
 dans le fichier de configuration du plugin (init.rb) afin de pouvoir le faire : 
if RAILS_ENV == 'development' 
    ActiveSupport::Dependencies.load_once_paths.reject!{|x| x =~ 
/^#{Regexp.escape(File.dirname(__FILE__))}/} 
end 
Bien que ce problème soit résolu, les plugins impliquent un autre problème beaucoup 
plus important. Il est parfois nécessaire de modifier certains fichiers sources de 
Redmine, par exemple dans le cadre de la saisie des heures d‟une demande. Sur cette 
interface, certains membres souhaitent pouvoir également mettre à jour le 
pourcentage d‟avancement d‟une demande en plus du temps passé. 
Le tutoriel fourni par Redmine explique qu‟il est possible de modifier une vue 
existante, mais pour les contrôleurs et modèles on ne peut qu‟ajouter une nouvelle 
méthode, ou modifier une méthode existante en utilisant une fonction de Rails qui 
permette d‟envelopper une méthode existante et de lui rajouter du code. Cette 
fonction reste très complexe et pour la saisie des heures cela ne suffit pas. 
Comme les vues sont facilement modifiables, il est aisé de rajouter un champ « % 
avancement ». Malheureusement, le contrôleur qui réceptionne le formulaire de ces 
champs implémente une autre fonction de Rails qui va automatiquement lire le nom 
du champ et sa valeur et l‟inscrire dans la colonne de la base de données 
correspondante, selon la table indiquée. 
Or, le pourcentage d‟avancement d‟une demande ne se trouve pas dans la table 
« TimeEntries » qui stocke les saisies des heures. Afin de pouvoir rajouter ce champ, 
il est donc nécessaire de réécrire entièrement la méthode du contrôleur, afin que la 
sauvegarde dans la base de données se fasse de manière manuelle et non plus 
automatique. 
Ce problème est récurrent lorsque l‟on souhaite modifier un contrôleur ou un modèle, 
et cela demande une plus grande réflexion et plus de travail à sa réalisation. 
                                                 
33
 Source : strd6.com, Can‟t dup nil class, consulté le 14/08/2010, http://strd6.com/2009/04/cant-dup-
nilclass-maybe-try-unloadable/ 
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8. Feedbacks 
8.1. Avis des membres de l’institut Icare 
Afin de faire partager les avis des membres de l‟institut Icare, voici leurs 
commentaires suite à l‟utilisation des nouvelles fonctionnalités développées : 
 Que pensez-vous des différentes interfaces implémentées, est-ce qu'elles vous 
paraissent utiles et sont-elles à votre goût ? 
 
« Pas encore utilisé le calendrier, je me sers plutôt d'iCal sur mon mac. Plan de 
charges, vraiment bien. C'est déjà le jour et la nuit depuis Intra-Know. Vraiment 
cool. Heures de la semaine: parfait, le résumé vraiment pratique pour savoir où on 
en est. » 
 
« Interfaces sympas, tu as réussi à bien intégrer les modifications développées. Le 
plan de charges est très bien fait, simple d'utilisation, le Drag&Drop est vraiment 
pratique à l'utilisation, c'est un gain de temps considérable par rapport à l'outil 
précédant. Le calendrier, je n'ai pas encore essayé, mais je l'utiliserai principalement 
pour saisir mes congés » 
 
 En l'état actuel, est-ce que Redmine vous permet de facilement mettre à jour 
votre planning ? 
 
« Tout est là. Tout ce qui serait ajouté est du pur bonus. Niveau ergonomie c'est déjà 
suffisant. Niveau fonctionnalité, c'est bon aussi. » 
 
« Oui, il permet de mettre à jour le planning de manière facile, dans le sens où si l’on 
veut déplacer une tâche à une semaine ultérieure, c'est très simple. Par contre la 
saisie/mise à jour des tâches demeure un peu longue, car il y a toujours plusieurs 
étapes pour mettre à jour une tâche, clic droit, modifier, rentrer les heures, on est 
obligé de sélectionner un scénario pour la tâche (développement, conception...),… » 
 
 Feedbacks 
Thomas Correia  HES-SO 2010   
 52  
8.2. Améliorations possibles 
Quelques améliorations possibles et souhaitées par certains membres de l‟institut 
Icare sont listées ci-après : 
Plan de charges 
 Implémentation de l‟Ajax dans le plan de charges 
 Déplacer automatiquement des demandes en retard pour qu‟elles se retrouvent 
les semaines suivantes tant qu'elles ne sont pas closes. 
 Affichage des demandes non estimées dans le plan de charges 
 Feedback visuel du Drag&Drop (changement de forme du curseur en fonction de 
ce qui va se passer) 
Heures de la semaine 
 Savoir en quoi consiste les heures d‟un jour en cliquant ou en laissant la souris 
dessus  
o Nom du projet, nom de la tâche, temps ou liste des temps passés comme dans 
le résumé "temps passé" 
 Alerte visuelle des heures non remplies 
Divers 
 Pouvoir saisir le temps passé lors de la création d‟une nouvelle tâche 
 Plugin pour ajouter de liens personnalisés 
 Assigner une demande à une personne non affiliée au projet 
 Date d‟échéance d‟une demande automatiquement remplie par rapport à la date 
de début 
 Améliorer la saisie du temps d‟une demande pour gain de temps 
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9. Gestion du projet 
Voici une comparaison des heures planifiées et des heures effectuées, ainsi qu‟une 
indication sur les fonctionnalités réalisées et non réalisées par rapport au cahier des 
charges : 
Fonctionnalités principales 
Fonctionnalités Heures planifiées Heures réalisées Status 
Plan de charges 48 105  
Ma page – Heures de la semaine 16 5  
Calendrier 20 57  
Budget 12 16.5  
Total 96 183.5 
Fonctionnalités secondaires 
Fonctionnalités Heures planifiées Heures réalisées Status 
Notifications par email 4 2  
Commit SVN Saisie des heures 8 11  
Drag&Drop plan de charges 20 46  
Graphiques 16 0  
Améliorer l‟ergonomie 16 0  
Total 64 59 
Total 
Sujet Heures planifiées Heures réalisées 
Recherche / Analyse / Séances… 80 63 
Documentation 120 97 
Fonctionnalités principales 96 183.5 
Fonctionnalités secondaires 64 59 
Total 360 402.5 
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10. Conclusion 
L‟utilisation d‟un outil de gestion de projet au sein d‟une entreprise informatique est 
indispensable. Implémenter un tel outil et répondre aux besoins des utilisateurs ont 
été un vrai challenge. 
Développer des fonctionnalités sur un langage dans lequel on possède peu 
d‟expérience demande également un gros investissement, de même que les 
implémenter dans un code préexistant. Tout repose sur une bonne compréhension des 
attentes, des possibilités à disposition et du temps imparti pour les réaliser. Cela 
requiert également une recherche approfondie et une bonne motivation afin d‟arriver 
aux buts souhaités. 
L‟important dans un tel travail demeure les volontés du client. Chaque choix entrepris 
et solutions proposées restent légitimes des besoins et désirs du demandeur. Ses 
exigences ne signifient pas non plus qu‟il faille suivre un chemin tout tracé, car même 
s‟il a des idées arrêtées sur une solution finale, c‟est à moi de savoir si cela est 
réalisable ou non. 
Il est parfois aussi difficile de refuser une demande, car la solution lui est destinée. 
Néanmoins, il faut aussi savoir dire non, ou proposer une solution alternative 
comblant ses besoins et résolvant de possibles problèmes rencontrés. 
L‟implémentation de Redmine ne fut pas toujours évidente, mais au final toutes les 
fonctionnalités principales ont été réalisées ; Les fonctionnalités secondaires 
également, mais sans avoir eu le temps de toutes les implémenter. Cependant, les non 
réalisées tels que les graphiques demeurent peu intéressantes pour le client et 
n‟entravent en rien l‟utilisation de l‟outil.  
Ce travail de Bachelor m‟a permis d‟améliorer mon expérience dans un milieu 
professionnel, mais surtout de développer mes facultés à réaliser un projet de A à Z. 
Personnellement, je suis satisfait du travail fourni et je pense avoir pleinement 
répondu aux attentes du client. 
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11. Annexes 
11.1. Cahier des charges 
Sujet 
Outil web pour la gestion de projet selon les méthodes agiles 
Description  
Ce travail de Bachelor consiste à mettre en place un outil web de gestion de projets, 
et de ses ressources, pour un groupe d‟une dizaine de personnes au sein de l‟institut « 
Icare ». 
L'outil offrira une gestion multi-projets, sera utilisable sur internet et reposera sur 
certains standards des méthodologies agiles. Cette application permettra une 
visualisation du plan de chargess hebdomadaire des ressources (temps planifié), le 
reporting (temps effectué) par semaine, la gestion du budget et des congés / absences, 
ainsi que d‟autres fonctionnalités secondaires. 
Objectifs du projet 
 Définition des fonctionnalités de l'outil 
 Analyse de solutions existantes (open source, ou non) 
 Evaluation et analyse des processus entreprises 
 Définition de la solution technique 
 Développement et/ou mise en place de la solution arrêtée 
 Test et validation 
Buts de l’outil 
 Améliorer la gestion des projets au sein de l‟institut Icare : 
o Qualité de la solution permettant une utilisation simple, rapide et efficace 
o Qualité des délivrables, planifiés grâce à l‟outil 
o Planning réalisé à l‟aide d‟itérations (Sprints) 
o Graphiques 
 Gestion des ressources et des projets 
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o Reporting et planification en fonction ressources disponibles et des projets 
actifs, avec gestion des heures (temps effectué, temps planifié) 
 Satisfaire les besoins des différents membres de l‟institut Icare 
o Analyse des besoins 
 Outil développé sur Ruby On Rails pour une intégration aux processus métiers 
de l‟institut 
Fonctionnalités de l’outil 
Fonctionnalité requise 
 Développer une application sur le Framework Ruby On Rails (RoR) 
o L‟institut Icare développant en majorité ses projets sur « RoR », fournir un 
outil basé sur le même langage est d‟une importance capitale 
Fonctionnalités principales 
 Plan de charges - Futur 
o Vision « macro » des heures planifiées par semaine 
o De x à x semaines (par exemple minimum 6 semaines maximum 20 semaines) 
o Pour une ressource ou un groupe de ressources 
o Graphique - fonctionnalité optionnelle 
 Reporting pour semaine x - Passé 
o Aperçu des heures effectuées pour une ressource 
 Calendrier  
o Gestion des absences, congés, fériés,… 
 Gestion du budget 
o Choix du coût horaire des ressources par projet 
 Agilité 
o Permettre aux membres de planifier des projets à l‟aide d‟itérations 
o Tâches représentées dans une itération, et plusieurs itérations dans un projet 
Fonctionnalités secondaires 
 Divers 
o Alertes par email lors de dépassements des heures planifiées 
o Intégration au SVN (Sources des projets en cours de développement) 
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 Graphiques 
o Représentation graphique du travail qu‟il reste à faire en fonction du temps 
o Par ex : Sprint Burndownchart ou plan de charges 
 Ergonomie 
o Implémenter des fonctionnalités comme le Drag&Drop, Ajax, JQuery,… 
o Améliorer l‟ergonomie pour un usage quotidien 
o Graphisme / design de l‟outil 
Démarche projetée afin d’atteindre les objectifs fixés 
 Analyse des outils existants et ceux utilisés actuellement par l‟institut Icare, que 
sont « Intra-Know » et « Redmine » 
o Comparaison des outils, compte-rendu avec points positifs / négatifs 
 Interview et séances avec tous les membres de l‟institut Icare, afin de définir plus 
précisément les points négatifs et positifs des outils utilisés, et des 
fonctionnalités nécessaires manquantes actuellement 
o Points positifs / négatifs des applications « Intra-Know » et « Redmine » 
 Déterminer la meilleure solution à développer, soit : 
o Créer des plugins pour « Redmine » fournissant les différentes fonctionnalités 
nécessaires 
o Trouver une autre application existante à modifier / améliorer 
o Partir de zéro en développant une nouvelle application sur « RoR » 
 Définir, avec priorité, les différentes étapes nécessaires au développement de 
l‟outil et estimer le temps nécessaire sous un langage peu connu (Ruby) 
et son Framework (Rails) 
 Développer une solution de gestion de projet et de ressources qui remplit les 
fonctionnalités demandées 
o Création des prototypes écrans 
o Modèles-Vues-Contrôleurs (MVC) sous « Ruby On Rails » 
o Design HTML / CSS, interfaces web classiques 
o Base de données SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite,…) 
 Fournir un délivrable fonctionnel accordé aux besoins de l‟institut 
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11.2. Planification initiale 
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11.3. Planification détaillée 
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11.4. Détail des heures réalisées 
Thomas Correia       8h-10h 10h-12h   13h-15h 15h-17h 
Total heures : 402:29:00             
Semaine 1 - 
Heures : 6:15:00             
17.05.2010 0   
Séance 
d'information 
sur le travail de 
Bachelor 
Présentation 
d'un projet pour 
l'école   
Présentation 
d'un projet pour 
l'école 
Présentation 
d'un projet 
pour l'école 
18.05.2010 0   Cours Cours   
Préparation de 
deux 
présentations 
pour des cours 
Préparation de 
deux 
présentations 
pour des cours 
20.05.2010 6:15:00   
Visionnage de 
vidéos sur 
VersionOne / 
Trial de 
VersionOne - 
test de 
l'application 
Installation de 
Redmine en 
local / recherche 
de plugins 
Scrum pour 
Redmine / 
installation de 
msysGit + 
plugin Redmine 
Scrum PM   
Test et 
configuration de 
Scrum PM sous 
Redmine / 
Divers 
préparations 
(dropbox, 
google docs,...) 
Mise en place 
de différents 
documents 
(journal de 
bord, sources, 
rapport 
hebdomadaire, 
squelette TB, 
cahier des 
charges) 
Semaine 2 - 
Heures : 11:00:00             
24.05.2010 0   Férié Férié   Férié Férié 
25.05.2010 2:30:00   Cours Cours   
Séance avec 
client - 
Discussion sur 
les objectifs à 
réaliser, 
fonctionnalités 
de l'outil, cahier 
des charges 
Rédaction du 
cahier des 
charges 
(objectifs, 
fonctionnalités, 
buts, démarche 
projetée) 
27.05.2010 8:30:00   
Finalisation de 
la rédaction du 
cahier des 
charges 
Test de 
l'application 
VersionOne - 
Début 
documentation, 
première 
itération de la 
table des 
matières du 
document   
Installation / 
Essai / Analyse 
de différents 
outils AGILE - 
Redmine Scrum 
PM - 
VersionOne - 
Intra-know 
Installation / 
Essai / Analyse 
de différents 
outils AGILE - 
Icescrum - 
Basecampe - 
Début compte-
rendu 
Semaine 3 - 
Heures : 10:15:00             
31.05.2010 8:15:00   
Modifications 
sur le cahier des 
Rédaction 
document final -   
Rédaction 
document final - 
Planification 
du projet sur 
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charges / 
Rédaction 
document final 
(Technologie, 
méthodologie 
Scrum,..) 
Modifications 
des textes de 
Wikipedia sur 
Scrum / Ruby / 
RoR 
Modifications 
des textes de 
Wikipedia sur 
Scrum / 
Installation 
Microsoft Visio 
/ Daemon Tools 
outil Intra-
Know / 
Planification 
globale sur 
Visio 
01.06.2010 2:00:00           
Analyse de 
l'outil Redmine 
/ Test de 
compatibilité 
entre 
différentes 
versions et 
plugins 
03.06.2010 0   Férié Férié   Férié Férié 
Semaine 4 - 
Heures : 11:50:00             
07.06.2010 6:20:00     
Analyse 
Redmine / 
Configuration 
des emails sous 
Redmine en 
passant par 
Gmail   
Installation 
plugin Budget 
pour Redmine - 
Traduction du 
plugin pour 
langue FR 
Analyse de 
différents 
plugins pour 
Redmine - 
Workload 
Manager 
Redmine 
Plugin 
08.06.2010 2:30:00   Cours Cours     
Rendez-vous 
avec la team de 
développeur 
pour interviews 
- Tests plugin 
Treeview 
10.06.2010 3:00:00   Job Job   
Séance avec 
client 
Séance avec 
client 
Semaine 5 - 
Heures : 33:20:00             
14.06.2010 6:00:00   Documentation Documentation   Documentation Documentation 
15.06.2010 6:30:00   Documentation Documentation   Documentation Documentation 
16.06.2010 9:50:00   Documentation Documentation   
Documentation 
/ Séance avec 
client Documentation 
17.06.2010 11:00:00   
Schéma 
mindmap 
propositions 
développeurs Documentation   
Workflow - 
Prototypes 
écrans / Séance 
avec client 
Workflow - 
Prototypes 
écrans / Test 
plugin 
Schedule / 
Documentation 
/ Présentation 
PPT pour team 
Icare 
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Semaine 6 - 
Heures : 32:15:00             
21.06.2010 0   
Révision 
examens 
Révision 
examens   
Révision 
examens 
Révision 
examens 
22.06.2010 10:45:00   
Prototypes 
écrans / 
Documentation 
Prototypes 
écrans / 
Documentation   
Prototypes 
écrans / 
Documentation Documentation 
23.06.2010 7:30:00   
Prototypes 
écrans 
Prototypes 
écrans   
Prototypes 
écrans / 
Planification 
détaillée 
Prototypes 
écrans / Séance 
avec 
responsable / 
Planification 
détaillée 
24.06.2010 9:00:00   
Révision 
examens 
Révision 
examens   
Prototypes 
écrans / Test 
Redmine 
"commit issue 
with time spent 
& ratio % for an 
id #" 
Prototypes 
écrans / Test 
Redmine 
"commit issue 
with time spent 
& ratio % for 
an id #" 
25.06.2010 5:00:00   
Révision 
examens 
Commit issues 
with ratio   
Commit issues 
with ratio / 
Tests 
compatibilité 
Commit issues 
with ratio / 
Tests 
compatibilité 
Semaine 7 - 
Heures : 11:25:00             
28.06.2010 0   Examen Examen   Examen Examen 
29.06.2010 6:55:00   
Regex commit 
log message / 
Modifications 
des prototypes 
écrans 
Modifications 
des prototypes 
écrans   
Modifications 
des prototypes 
écrans / 
Subversion avec 
Redmine 0.9.5 
Modifications 
des prototypes 
écrans / Liste 
des 
fonctionnalités 
/ Validation par 
la team ICare 
30.06.2010 0   Examen Examen   Examen Examen 
01.07.2010 0   Examen Examen   Examen Examen 
02.07.2010 1:00:00   Job 
Séance Icare sur 
prototypes 
écrans   Job Job 
03.07.2010 3:30:00   
Développement 
du plugin "Plan 
de charges" 
Commit log / 
Documentation   
Commit log / 
Documentation Job 
Semaine 8 - 
Heures : 61:25:00             
05.07.2010 7:25:00   
Documentation 
/ Début 
développement 
plugin "Plan de 
charges" 
Réinstallation 
du système 
d'exploitation de 
la machine de 
travail   
Réinstallation 
des logiciels 
nécessaires 
(Office, Ruby, 
MySQL,...) 
Test plugin 
Redmine - 
Override de 
methodes 
existantes / 
Dev des 
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models et 
controllers 
nécessaires 
pour le plugin 
"plan de 
charges" 
06.07.2010 11:30:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - Base 
du plugin / 
Models et 
controllers 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - Base 
du plugin / 
Models et 
controllers   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - Base 
du plugin / 
Models et 
controllers 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - Base 
du plugin / 
Models et 
controllers 
07.07.2010 12:30:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Algorithme 
calculs heures 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Algorithme 
calculs heures   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Algorithme 
calculs heures 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Algorithme 
calculs heures 
08.07.2010 7:30:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Correction des 
bugs 
Développement 
plugin "plan de 
charges" / Mise 
à jour du cahier 
des charges   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Correction des 
bugs 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Correction des 
bugs 
09.07.2010 3:00:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Correction des 
bugs 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Correction des 
bugs       
10.07.2010 8:30:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Réécriture de 
l'algorithme de 
calculs des 
heures 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Réécriture de 
l'algorithme de 
calculs des 
heures   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Réécriture de 
l'algorithme de 
calculs des 
heures 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Réécriture de 
l'algorithme de 
calculs des 
heures 
11.07.2010 11:00:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Design de 
l'interface 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Design de 
l'interface   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Design de 
l'interface 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Design de 
l'interface 
Semaine 9 - 
Heures : 48:15:00             
12.07.2010 3:00:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Fonctionnalités 
manquantes 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Fonctionnalités 
manquantes       
13.07.2010 12:00:00   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Fonctionnalités 
manquantes 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Fonctionnalités 
manquantes   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Fonctionnalités 
manquantes / 
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Fonctionnalités 
manquantes / 
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Autorisation des 
accès 
Autorisation 
des accès 
14.07.2010 9:15:00     
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Modification 
d'un controller 
existant dans le 
core de 
Redmine   
Développement 
plugin "plan de 
charges" - 
Modification 
d'un controller 
existant dans le 
core de 
Redmine 
Début 
développement 
d'un menu 
contextuel pour 
le plan de 
charges / Début 
développement 
plugin "Heures 
de semaine" 
15.07.2010 11:30:00   
Implémentation 
du context 
menu existant 
de Redmine 
dans plugin 
"plan de 
charges" 
Implémentation 
du context 
menu existant 
de Redmine 
dans plugin 
"plan de 
charges" / 
Réécriture du 
controller "plan 
de charges"   
Implémentation 
du context 
menu existant 
de Redmine 
dans plugin 
"plan de 
charges" / 
Réécriture du 
controller "plan 
de charges" 
Implémentation 
du context 
menu existant 
de Redmine 
dans plugin 
"plan de 
charges" / 
Réécriture du 
controller "plan 
de charges" 
16.07.2010 6:00:00     
Corrections de 
bugs pour le 
plugin "plan de 
charges"   
Mise en 
production du 
plugin "plan de 
charges" / 
Développement 
du plugin 
"Heures de la 
semaine" - 
Implémentation 
du calendrier 
jQuery 
DatePicker pour 
sélectionner une 
semaine entière 
Implémentation 
du controller et 
model 
"disponibilités" 
pour le plugin 
"Heures de la 
semaine" 
18.07.2010 6:30:00         
Corrections de 
bugs pour le 
plugin "plan de 
charges" 
Corrections de 
bugs pour le 
plugin "plan de 
charges" 
Semaine 10 - 
Heures : 40:15:00             
19.07.2010 6:15:00   
Début 
développement 
plugin 
"Calendrier" 
Migration 
version 1.0.0 
sur production 
RFID - Séance 
lundi RFID   
Migration 
version 1.0.0 
sur production 
RFID 
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Utilisation du 
googlecalendar 
gem 
20.07.2010 13:30:00   
Développement 
plugin 
"Calendrier" - 
Divers tests 
Développement 
plugin 
"Calendrier" - 
Divers tests   
Développement 
plugin 
"Calendrier" - 
Divers tests 
Développement 
plugin 
"Calendrier" - 
Implémentation 
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avec différentes 
API 
avec différentes 
API 
avec différentes 
API 
de l'API 
GCal4Ruby 
avec un 
calendrier 
dynamique 
JQuery 
21.07.2010 7:00:00   
Développement 
plugin 
"Calendrier" - 
Implémentation 
de l'API 
GCal4Ruby 
avec un 
calendrier 
dynamique 
JQuery 
Développement 
plugin 
"Calendrier" - 
Implémentation 
de l'API 
GCal4Ruby 
avec un 
calendrier 
dynamique 
JQuery   
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Abandon du 
calendrier 
JQuery / 
Implémentation 
de l'API 
GCal4Ruby 
avec IFrame 
Google 
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Abandon du 
calendrier 
JQuery / 
Implémentation 
de l'API 
GCal4Ruby 
avec IFrame 
Google 
22.07.2010 7:00:00   
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Gestion des 
utilisateurs, 
roles,... 
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Gestion des 
utilisateurs, 
roles,...   
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Création de la 
vue 
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Création de la 
vue 
23.07.2010 6:30:00   
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Gestion des 
disponibilités 
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Gestion des 
disponibilités   
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Gestion des 
disponibilités 
Développement 
plugin 
"Calendrier" / 
Gestion des 
disponibilités 
Semaine 11 - 
Heures : 59:30:00             
26.07.2010 6:45:00   
Correction de 
bugs plugin 
"calendrier" liés 
à la vue 
Correction de 
bugs plugin 
"calendrier" liés 
à la vue   
Correction de 
bugs plugin 
"calendrier" liés 
à l'API 
Mise en 
production du 
plugin 
"Calendrier" 
27.07.2010 9:40:00   
Correction de 
bugs plugin 
"calendrier" liés 
à l'API, à la 
gestion des 
disponibilités 
Correction de 
bugs plugin 
"calendrier" liés 
à l'API, à la 
gestion des 
disponibilités   
Tests du plugin 
"Calendrier" / 
Mise en 
production du 
plugin 
"Calendrier" 
mis à jour 
Début 
développement 
plugin 
"Budget" / 
Création de la 
vue 
28.07.2010 10:30:00   
Développement 
plugin "Budget" 
- création de la 
vue 
Développement 
plugin "Budget" 
- création de la 
vue   
Développement 
plugin "Budget" 
- 
Implémentation 
de Ajax RJS et 
Prototype pour 
insertion de 
données 
Développement 
plugin 
"Budget" - 
Implémentation 
de Ajax RJS et 
Prototype pour 
insertion de 
données 
29.07.2010 6:00:00     
Développement 
plugin "Budget"   
Développement 
plugin "Budget" 
Développement 
plugin 
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- Edit des 
champs et 
validation 
formulaire 
- Correction de 
bugs liés aux 
IDS 
"Budget" - 
Correction des 
bugs liés à 
Ajax et RJS 
30.07.2010 7:00:00   
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Apprentissage 
de Script Aculo 
Us (Prototype) 
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Apprentissage 
de Script Aculo 
Us (Prototype)   
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / Tests 
du drag & drop 
Script Aculo Us 
(Prototype) 
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / Tests 
du drag & drop 
Script Aculo 
Us (Prototype) 
31.07.2010 9:35:00   
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Modification du 
code pour 
utilisation 
correcte du drag 
& drop 
(Implémentation 
des IDS pour les 
zones 
draggables et 
droppables) 
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Modification du 
code pour 
utilisation 
correcte du drag 
& drop 
(Implémentation 
des IDS pour les 
zones 
draggables et 
droppables)   
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Modification du 
code pour 
utilisation 
correcte du drag 
& drop 
(Implémentation 
des IDS pour les 
zones 
draggables et 
droppables) 
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Implémentation 
des effets lors 
d'un dragdrop 
01.08.2010 10:00:00   
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Implémentation 
des effets lors 
d'un dragdrop 
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Implémentation 
des effets lors 
d'un dragdrop   
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / Ajout 
d'une box pour 
choix d'options 
Implémentation 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / Ajout 
d'une box pour 
choix d'options 
Semaine 12 - 
Heures : 34:14:00             
02.08.2010 10:15:00     
Modification du 
drag & drop 
pour le plan de 
charges / Retrait 
du box et 
implémentation 
d'une nouvelle 
façon de drag   
Modification du 
drag & drop 
pour le plan de 
charges / Retrait 
du box et 
implémentation 
d'une nouvelle 
façon de drag 
Modification 
du drag & drop 
pour le plan de 
charges / 
Retrait du box 
et 
implémentation 
d'une nouvelle 
façon de drag 
03.08.2010 5:45:00   
Développement 
drag & drop 
Développement 
drag & drop   
Développement 
drag & drop 
Développement 
drag & drop 
04.08.2010 7:10:00   
Développement 
drag & drop 
Développement 
drag & drop   
Implémentation 
finale des 
plugins dans le 
mode 
Production / 
Tests globaux 
Implémentation 
finale des 
plugins dans le 
mode 
Production / 
Tests globaux 
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05.08.2010 6:34:00   
Reprise du 
document 
Document TB / 
Séance avec 
responsable   Document TB Document TB 
06.08.2010 4:30:00     Document TB   Document TB Document TB 
Semaine 13 - 
Heures : 42:30:00             
09.08.2010 0   job job   job job 
10.08.2010 6:30:00   Documentation Documentation   Documentation Documentation 
11.08.2010 7:00:00   Documentation Documentation   Documentation Documentation 
12.08.2010 7:00:00   Documentation Documentation   Documentation Documentation 
13.08.2010 6:30:00   Documentation Documentation   Documentation Documentation 
14.08.2010 3:00:00   Documentation Documentation   Documentation Documentation 
15.08.2010 12:30:00   Documentation Documentation   Documentation 
Création des 
CD / 
Finalisation du 
document 
                  
11.5. Fonctionnalités existantes 
Mon compte 
Permet de modifier les informations liées au compte : Nom, prénom, adresse mail, la 
langue de l‟outil,  les notifications par email, pouvoir cacher son email,  le fuseau 
horaire, l‟affichage des commentaires et la réinitialisation des clefs RSS et API. 
 
Figure 24 : Inteface “Mon compte” de Redmine 
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Accueil 
La page d‟accueil ne possède rien de très intéressant, mise à part le fait qu‟elle est 
personnalisable dans la configuration de l‟outil et que l‟on a un aperçu des derniers 
projets créés. 
 
Figure 25 : Interface “Accueil” de Redmine 
Ma Page 
Chaque utilisateur peut personnaliser cette interface en y ajoutant un ou plusieurs 
modules qui sont déplaçables et parmi lesquels on trouve : 
 Demandes qui me sont assignées 
 Demandes surveillées 
 Temps passé 
 Documents 
 Demandes soumises 
 Dernières annonces 
 Calendrier 
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Figure 26 : Interface “Ma page” de Redmine 
Liste des projets 
La liste des projets affiche tous les projets actifs et permet d‟en créer de nouveaux, 
d‟afficher toutes les demandes, de voir le temps passé et les activités de toutes les 
ressources.  
 
Figure 27 : Interface “Liste des projets” de Redmine 
Nouveau projet 
Permet de créer un nouveau projet en spécifiant son nom, s‟il est sous-projet d‟un 
autre projet existant, une description,  un identifiant unique, une adresse de site web, 
s‟il est public (si tout le monde peut y accéder), les trackers associés au projet et les 
modules disponibles. 
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Figure 28 : Interface “Nouveau projet” de Redmine 
Temps passé 
Le temps passé est un reporting des heures effectuées par toutes les ressources. La 
partie « Détails » affiche pour chaque membre le temps passé pour chaque demande 
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Figure 29 : Interface “Temps passé - Détails” de Redmine 
La partie « Rapport » permet de choisir les catégories à afficher et se trouve être très 
flexible et pratique 
 
Figure 30 : Interface “Temps passé - Rapport” de Redmine 
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Activité 
Affiche toutes les activités effectuées sur l‟application (saisie d‟heures, nouvelles 
demandes,…) 
 
Figure 31 : Interface “Activité” de Redmine 
 
Administration 
Sur cette page, on peut administrer entièrement l‟application si l‟on est désigné 
comme « Administrateur ».  
 
Figure 32 : Interface principale “Administration” de Redmine 
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Les possibilités sont : 
 Projets 
o Lister, archiver, copier, créer et modifier des projets 
 Utilisateurs 
o Lister, filtrer, verrouiller, créer et modifier des utilisateurs 
o Spécifier les groupes de l‟utilisateur et ses rôles dans chaque projet 
 Groupes 
o Lister, créer et supprimer des groupes 
 Gérer l‟authentification LDAP 
 Rôles et permissions 
o Lister, créer et modifier des rôles (manager, développeur,…) et assigner des 
permissions à ces rôles (pour tous les modules de projets) 
 Trackers 
o Lister, créer, modifier et supprimer des trackers (types de demandes, par 
exemple bug, tâche, évolution,…) 
 Status des demandes 
o Lister, order, créer, modifier et supprimer les status des demandes (Nouveau, 
résolu, en attente,…) 
 Workflow 
o Le workflow est une interface très complète permettant de spécifier pour 
chaque tracker et chaque rôle, quels sont les status possibles. Par exemple, une 
nouvelle demande est enregistrée avec le tracker « bug » et un développeur 
souhaite changer son status de « nouveau » à « résolu ». Cette modification 
dépendra alors de la configuration du workflow et ne seront affichés que les 
choix possibles pour le développeur 
 Champs personnalisés 
o L‟interface des champs personnalisés est très complexe et permet de créer de 
nouveau champs pour la plupart des interfaces disponibles. Par exemple, il est 
possible de créer un nouveau champ « Description détaillée » dans un 
nouveau projet. 
 Liste des valeurs 
o Lister, order, créer, modifier et supprimer les valeurs des Activités (suivi du 
temps), des priorités des demandes et des catégories des documents 
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 Configuration 
o Interface très complète et complexe qui permet de gérer les paramètres de 
l‟application comme les informations générales, l‟affichage, l‟authentification,  
les options des projets, le suivi des demandes, les notifications par email, la 
lecture des emails entrants et les dépôts des codes sources 
 Plugins 
o Lister et configurer si possible les plugins installés. Nous y reviendrons plus 
tard dans la partie développement 
 Informations 
o Liste des informations cruciales comme la version de l‟application par 
exemple « Redmine 1.0.0.stable (MySQL) », si le compte administrateur par 
défaut a été changé (admin/admin), si le répertoire de stockage des fichiers est 
accessible en écriture, si le répertoire public des plugins est accessible en 
écriture et si la bibliothèque RMagick est présente (gem de Ruby) 
Aide 
Renvoie l‟utilisateur vers http://www.redmine.org/guide où l‟on trouve une aide sur 
Redmine avec des explications très détaillées 
 
Figure 33 : Interface “Aide” de Redmine34 
Source : redmine.org 
                                                 
34
 Source : redmine.org, consulté le 14/08/2010, http://www.redmine.org/guide 
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Menu projet 
Le menu d‟un projet se décompose en plusieurs modules dont certains sont optionnels 
comme le suivi des demandes, le suivi du temps passé, la publication d‟annonces, la 
publication de documents, la publication de fichiers, le wiki, le dépôt de sources et les 
forums de discussion. 
 
Figure 34 : Menu “Projet” de Redmine 
Projet / Aperçu 
L‟aperçu d‟un projet permet de rapidement voir les ressources associées, le temps 
passé sur le projet (selon utilisateur connecté) et le suivi des demandes 
 
Figure 35 : Interface “Projet – Aperçu” de Redmine 
Projet / Roadmap 
Le Roadmap permet de visualiser les demandes ouvertes et fermées, par itération 
(version) et également avoir un précieux pourcentage d‟avancement de cette itération. 
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Figure 36 : Interface “Projet – Roadmap” de Redmine 
Projet / Liste des demandes 
Cette interface liste les demandes du projet. On peut également accéder à un résumé 
peu utile, à un calendrier qui affiche les demandes par date de début et date 
d‟échéance, et à un graphique Gantt pour une aide à la planification. 
 
Figure 37 : Interface “Projet – Liste des demandes” de Redmine 
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Projet / Nouvelle demande 
Chaque demande possède un tracker, un sujet, une description, un statut, une priorité, 
une assignation, une catégorie, une date de début, une date d‟échéance, un temps 
estimé, un pourcentage d‟avancement, un ou plusieurs fichiers, une description 
facultative et un ou plusieurs observateurs. 
 
Figure 38 : Interface “Projet – Nouvelle demande” de Redmine 
Projet / Annonces 
Les annonces permettent d‟afficher un message pour toutes les ressources associées 
au projet. 
Projet / Wiki 
Le Wiki sert de plateforme d‟échange pour livrer des explications sur un sujet ou 
thème concernant le projet. 
Projet / Fichiers 
L‟interface des Fichiers permet aux utilisateurs de rajouter des fichiers qui seront 
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disponibles dans le projet. 
Projet / Configuration 
La configuration d‟un projet permet de remplir ses informations, de sélectionner les 
modules disponibles, de sélectionner les membres pouvant accéder au projet, de 
spécifier les versions (itérations) du projet, mais également les catégories de 
demandes, de créer un wiki, un dépôt de code source, un ou des forums et les types 
d‟activités disponibles dans le projet. 
 
Figure 39 : Interface “Projet – Configuration” de Redmine 
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